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TIIVISTELMÄ  
Hämeen tiepiirin liikennemäärien on arvioitu kasvavan tulevaisuudessa voi-
makkaasti etenkin suurilla kaupunkiseuduilla. Liikenteen nopeaan kasvuun 
 ja ilmastonmuutoksen hillintään  liittyviin tavoitteisiin ei voida vastata ainoas-
taan uutta väyläkapasiteettia rakentamalla. Liikennehallinnossa uudenlainen 
ajattelutapa on kiteytetty ns. "neliporrasperiaatteeksi".  Uudessa ajatteluta-
vassa toimintaympäristön luomiin haasteisiin pyritään vastaamaan ohjauk-
sen ja säätelyn keinoin, mikä edellyttää uusia  toimintamalleja, uusia toimijoi
-ta ja  uutta tekniikkaa. Palvelutason säilyttämiseksi tarvitaan samanaikaisesti 
kaikkien portaiden keinoja. 
Työn tavoitteena on ollut laatia toimenpideohjelma Hämeen tiepiirin alueen 
 ongelmakohteista,  joihin liikenteen hallinnan keinoin voidaan vaikuttaa. Li-
säksi tavoitteena on pohtia millä tavalla liikenteen kysynnän  ja tarjonnan hal-
linta saataisiin kytkettyä paremmin tiiviiksi osaksi  liikennejärjestelmäsuunnit-
telua. Suunnitelman aikajänne on vuoteen 2015 asti. 
Työssä muodostetussa tavoitetilassa Hämeen tiepiirin I iikenneturvallisuus 
 kehittyy valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti  ja vakavat onnettomuudet
vähenevät liikenteen kasvusta huolimatta.  Turvall isuustyössä tärkeitä mene-
telmiä ovat ajantasaiseen tietoon perustuvat tieto- ja ohjauspalvelut, älykkäät 
 ajoneuvojärjestelmät  sekä perinteiset infran kehittämistoimenpiteet. Liiken-
neonnettomuuksien vähentäminen parantaa myös liikenteen sujuvuutta.  
Tiehallinnon, Tampereen kaupungin, muiden kuntien  ja viranomaisten liiken-
teen hallinnan yhteistyötä tiivistetään Tampereen kaupunkiseudulla. Yhteis-
työtä varten perustetaan yhteinen liikenteen  hallinnan johtoryhmä. Tampe-
reen kaupunkiseutu on aktiivinen liikkumisen hallinnan (mobility manage-
ment) käytännön toiminnassa, jolla edistetään joukkoliikenteen ja kevyen lii-
kenteen käyttöä seudulla. Tampereen kaupunkiseudulla liikenteen hallinnan 
 operatiivinen toiminta keskitetään yhteiseen  seudulliseen liikenteenhallinta
-keskukseen.  Häiriönhallintaprosessi on tarkkaan suunniteltu ja harjoiteltu ja 
häiriötiedottamista varten on toteutettu tarvittavat työkalut. Joukkoliikennettä 
edistetään kehittämällä infrastruktuuria, tukemalla matkustajien informaatio- 
palveluja sekä hallinnollisia käytäntöjä.  
Hämeen tiepiirin liikenteen  hallinnan kehittämisen kärkihankkeiksi määritet
-tim  työssä 1) Liikkumisen hallinnan suunnittelu ja käynnistäminen, 2) Päätei
den ongelmakohteiden telematiikka, 3) Tampereen kaupunkiseudun liiken-
teen hallinnan kehittäminen ja 4 ) Landen kaupunkiseudun liikenteen hallin-
nan kehittäminen. Tampereen seudun kärkihanke sisältää seudullisen johto-
ryhmän perustamisen, seudullisen liikenteenhallintakeskuksen perustamisen 
sekä kehätien ja keskustan muuttuvan reitinopastuksen ja ruuhkavaroituksi
-en  rakentamisen. Landen kaupunkiseudun kärkihanke sisältää liikenteen 
 seurantajärjestelmän  kehittämisen, liikennevalojärjestelmän kehittämistä se-
kä ruuhkavaroituksia. 
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ABSTRACT 
Traffic volumes in Häme region are expected to grow rapidly in the future 
especially in the urban areas. The traffic growth and the aims concerning the 
climate change cannot be tackled only by building new infrastructure. ln the 
traffic sector the new way of thinking is called the four-step principle. Accord-
ing to it the challenges will be met by traffic management and regulation, 
which requires new operation models, new partners and new technology,  ln 
order to maintain the appropriate service level it is necessary to use means 
from each step. 
The aim of the project has been to analyse traffic problem areas in the  Häme 
 region and to prepare a traffic management action programme to resolve 
these problems. Also the aim was to consider, how the management of traf -
fic demand and supply could be better included in the traffic system plan-
ning. The programme extends to the year 2015.  
ln the target state the traffic safety in  Häme region develops in line with na-
tional safety targets and the number of fatal accidents decline in spite of the 
traffic growth. Important methods in traffic safety work are information and 
management services based on real-time traffic information, intelligent in- 
vehicle systems and traditional infrastructure improvements. The reduction 
of accidents also improves the stability of traffic flow. 
The co-operation of Finnish Road Administration, the city of Tampere, sur-
rounding municipalities and other authorities in traffic management will be 
improved. The co-operation will be coordinated in the joint traffic manage-
ment executive group. The Tampere region will be active in practising mobil-
ity management, which aims to promote walking, cycling and public trans-
portation. The operative traffic management will be concentrated in the re-
gional traffic management centre. Incident management process will be well 
planned and practised and the tools required in incident information will be 
developed. Public transportation will be promoted by improving infrastruc-
ture, supporting passenger information services and administrative prac-
tises. 
The priority projects in the Häme Region's traffic management programme 
for the year 2015 are 1) The planning and launching of mobility manage-
ment, 2) Road traffic telematics in main road black spots, 3) Traffic man-
agement in Tampere region and 4) Traffic management in Lahti region. The 
priority project of Tampere Region includes the establishment of traffic man-
agement executive group, the realisation of the joint regional traffic man-
agement centre and the development of variable route guidance and con-
gestion warning systems. The priority project of Lahti region includes the de-
velopment of traffic monitoring, traffic control and congestion warning sys-
tems. 
ALKUSANAT  
Hämeen tiepiirin liikennemäärien  on arvioitu kasvavan tulevaisuudessa voi-
makkaasti etenkin suurilla kaupunkiseuduilla. Liikenteen nopeaan kasvuun 
 ja  ilmastonmuutoksen hillintään liittyviin tavoitteisiin ei voida vastata ainoas-
taan uutta väyläkapasiteettia rakentamalla. Lilkennehallinnossa uudenlainen 
ajattelutapa on kiteytetty ns. "neliporrasperiaatteeksi". Uudessa ajatteluta-
vassa toimintaympäristön luomiin haasteisiin pyritään vastaamaan ohjauk-
sen ja säätelyn keinoin, mikä edellyttää uusia toirnintarnalleja, uusia toirnijoi
-ta ja  uutta tekniikkaa. Palvelutason säilyttämiseksi tarvitaan samanaikaisesti
kaikkien portaiden keinoja. 
Tässä Hämeen tiepiirin liikenteen  hallinnan toirnenpideohjelma 2015 —työssä 
ovat mukana liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden näkökulmasta toteutetta-
vaksi esitettävät liikenteen hallinnan toimenpiteet. Toimenpiteet  on ohjelmoi-
tu lyhyelle (2-3 vuotta), keskipitkälle (3-5 vuotta) sekä pitkälle aikavälille (5-
10 vuotta). 
Tampereen kaupunki laati kaupunkiseutua koskettavan liikenteen hallinnan 
 toimenpideohjelman  samanaikaisesti tämän työn kanssa. Toimenpideohjel
-mien  laadinnassa toimittiin tiiviissä vuorovaikutuksessa yhteisten päämääri
en saavuttamiseksi tulevaisuudessa. 
Työn ohjausryhmän muodostivat:  
Tero Haarajärvi, Tiehallinto, Hämeen tiepiiri 
 Elni  Hirvenoja, Tiehallinto  
Matti Holopainen, Tiehallinto 
Kari Korpela, Tiehallinto, Hämeen tiepiiri 
 Marjo  Hallinen, Tampereen kaupunki 
 Mika  Kulmala, Tampereen kaupunki 
Reijo Väliharju, Tampereen kaupunki 
Toimenpideohjelman ovat laatineet Infotripla  Oy  ja Strafica Oy. Työhön osal-
listuivat dipl.ins. Kimmo Ylisiurunen  ja tekn.lis. Juha Laakso Infotriplasta se-
kä dipl.ins. Torni Laine ja FM Tuuli Salonen Straficasta. 
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TYÖN SISÄLTÖ 
2 TYÖN SISÄLTÖ 
Työn lähtökohdiksi otettiin Hämeen tiepiirin liikenteen  hallinnan nykytilanne 
tarpeineen, ongelmineen ja suunniteltuine kehityshankkeineen. Näiden poh-
jalta laadittiin liikenteen hallinnan kehittämistä ohjaava strategia, jonka tulok-
sena syntyi liikenteen hallinnan tavoitetila toiminnallisine tavoitteineen. Stra-
tegian linjausten perusteella laadittiin toimenpidesuunnitelma, jossa kehitys- 
hankkeet priorisoitiin ns. kärkihankkeiksi  ja näitä tukeviksi kehityshankkeiksi. 
Toteutusohjelmassa hankkeet  on aikataulutettu ja priorisoitu tarkemmin ja 
 samalla pohdittu kytkentä liikennejärjestelmän muuhun kehittämiseen.  (Kuva
 1).  
LÄHTÖKOHDAT 
TARPEET JA ONGELMAT  JARJESTELMIEN KAYNNISSA OLEVAT! 
* onnettomuusanalyysi  NYKYTILA TULEVAT HANKKEET  
* LK-tiedon analyysi * jarjestelmat * telematiikka 
• kysyntäennusteet  arkkitehtuuri * irifra 
asiantunhijahaastattelut I operointi * organisointikysymykset 
Johtoryhmän näkemykset  organisointi ja * sudosryhmien toiminnan *  teknologian kehitystrendit liikennekeskustyö kehittyminen 
KEHITTÄMISSTRATEGIAN LAADINTA 
Valtakunnalliset Hämeen tieplirin  Strategiset painotukset 
tavoitteet ja liikenteen hallinnan toimintaympäristöittäin  
strategiset tavoitetila 
* hyvaksynta tiepiirin 
linjaukset Johtoryhmässä  
-J 
TOIMENPIDESUUNNITELMAN LAADINTA  
Kustannusarviot 	Aikataulutus 
KÄRKI- 	Täydentävät 	 - 	_________ 
HANKKEET 	hankkeet Vaikutusarviot 	Hankinta 
Organisointi 	Arkkitehtuuri 
TOTEUTUSOHJELMA 
OHJELMOINTI 	 Suunnitelman 
	
aikataulu 	 Kytkentä liikennejärjestelmä- 	toteutumisen 
-priorisointi suunnitteluun 	 seuranta 
[ rahoItus -___________ 
Kuva 1. Työn eteneminen 
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3 HÄMEEN TIEPIIRIN LIIKENNE JA TIEVERKON NY-
KYTILA 
3.1 	Liikenne  
3.1.1 Liikennemäärätja ennusteet 
Tiepiirin alueella on asukkaita noin 836 000. Voimakkaimmin ovat viime vuo-
sina kasvaneet Tampereen, Hämeenlinnan ja Landen kaupunkiseudut. Hä-
meen tiepiirin teillä liikutaan noin 5,7 miljardia ajoneuvokilometriä vuodessa. 
 Vilkkain  tie on valtatie 12 Tampereen Rantaväylä, jota käyttää yli 45 000
 ajoneuvoa vuorokaudessa.  (Tiehallinto 2007a) 
Hämeen tiepiirin liikennesuorite on kasvanut kymmenessä vuodessa yli  puo-
litoistakertaiseksi (Kuva 2). 
liikenteen kehitystietoja Hämeen tieplirin alueella 1995-2005 (1995 = indeksi 100) 
lOOT 
160 
140 
120 
too 
80 
60 
1995 	1996 	1997 	1996 	1999 	2000 	2001 	2002 	2003 	2004 	2005 
- Liikennesuoritteen kehitys - Li ikennekuolemat - Herilövahinko-onnettomuudet 
(sAKOå Iiknn.cnnitomuuks4a mQhtynaiGn osuudGn  
Kuva 2. Liikenteen kehitys Hämeen tiepiirissä vuosina  1995-2005 (Tiehal-
unto 2007a) 
Vuonna 2006 Hämeen pääteiden liikenne lisääntyi 2 prosenttia vuoteen 
 2005  verrattuna. Henkilö- ja pakettiautojen liikenne lisääntyi 1,9 prosenttia ja
raskasliikenne (kuorma- ja linja-autojen liikenne) 3,6 prosenttia. (Tiehallinto 
 2007b).  
Vuonna 2005 tehdyn ennusteen mukaan yleisten teiden liikenne kasvaa  ko-
ko maassa vuosina 2004 — 2020 noin 20 %. Hämeen tiepiirin yleisten teiden 
liikenteen on arvioitu kasvavan ko. tarkastelujaksolla noin 26 %. Eniten lii-
kenne kasvaa valtateillä (+31 %) ja kantateillä (+28 %). (Tiehallinto 2005a) 
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Hämeen tiepiirin alueella kaupunkiseutujen liikenteen ja etenkin Tampereen 
kaupunkiseudun liikenteen kasvu on nopeaa. Seudun päätieverkon liiken-
nemäärät TALLI —liikennemallin mukaisessa nyky- ja ennustetilanteessa 
 vuonna  2030 on esitetty kuvassa 3. 
Seudulla tehtävien matkojen määrä kasvaa tulevina vuosikymmeninä huo-
mattavasti. Vuoteen 2030 päivittäisten matkojen määrä kasvaa perusennus
-teen  mukaan noin 1100 000 matkaan, joista noin 70 % tehdään henkilöau-
tolla. Henkilöauton kulkumuoto-osuuden ennustetaan siis kasvavan jopa vii-
dellä %-yksiköllä. Seudun sisäisten henkilöautomatkojen määrä kasvaa noin 
 145 000  matkalla eli noin 30 %. Lisäksi seudulta alkavien ja seudulle päätty-
vien ja ulkoisten läpikulkumatkojen määrä kasvaa noin 35 %. Matkojen kes-
kimääräinen pituus kasvaa noin 30 % vuoteen 2030 mennessä. Henkilöau-
tosuoritteen (henkilökm/vrk) on arvioitu kasvavan noin 34 %. (Tampereen 
 teknillinen yliopisto  2005 b). 
Tulevina vuosikymmeninä eniten kasvavat vapaa -ajanmatkojen sekä ostos- 
ja asiointimatkojen määrä. Työmatkojen määrä kasvaa melko maltillisesti, 
samoin koulu- ja opiskelumatkojen. Autonomistuksen ja  ikärakenteen muu-
tos sekä yhdyskuntarakenteen laajeneminen muuttavat seudulla myös  mat-
kustustottumuksia. (Tampereen teknillinen yliopisto 2005 b). 
,Jonr, aX: 20 
TPLLI 233 24 
_______ 	 _______ 	
- 	 -. 
' _____ 	 _____ 
. ii1,IiuI.IIT., .JI'Ié&' J1jw.-_:'j11111 •u; 	 ' 
wonn2: 241X0 
TALLI2: 3I0 
wonna20)4: 310)0 I TALLI280)0 	Ill 
TALLI 20: 	0 
2tZ: 2S 
I TALLI0:0 F 	C" 
woma O5: 210 
TALLI 	0: 
I  wonna: 
L TPLLIax388m 
TALLI: 3&O 	 wor,na: 400D 
1ALLI:130 [ 	, 
Kuva 3. Keskimääräinen vuorokausilllkenne KVL nykytilanteessa ja ennus-
tetilanteessa 2030 (Tampereen teknillinen yliopisto 2005b).  
Landen kaupunkiseudulla liikennemäärät eivät ole yhtä korkeita kuin Tampe-
reen seudulla. Seudun liikennemäärät ja väylien kapasiteetin käyttösuhde on 
 esitetty raportin liitteenä.  
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3.1.2 Liikenteen sujuvuus 
 Päätiet  
Hämeen tiepiirissä tapahtuu vuosittain yli 150 häiriötilannetta, joista laadi-
taan liikennetiedote. Nämä tilanteet yleensä aiheuttavat häiriötä tai vaaraa 
muulle liikenteelle. Valtaosa näistä tilanteista  on liikenneonnettomuuksia. 
 Pääteistä  eniten häiriöitä tapahtuu vt 3:lla, vt 12:sta ja Vt 9:llä (Kuva 4). 
A / Hämeen tiepliri; liikennekeskuksen kirjaamat  
I -.-.! - tilanteet (1.8.2004 - 31.7.2006), yht. 316 kpl 
f .-.-. .. • onnettomuus (yht. 233 kpl) I . 	. V  liikennehäinö (yht. 61 kpl) 
. • este tiellä (yht. 22 kpl) 
/ 
- \ 	\7'. _____________________  
U 	 - 
N 
L . \ 	J 	Kt66 	 \N - 
-. N - 
TAMPERE 
I--'T \ . 
JI 
vtl4 _____ 
_ / 
...- 	/ 
- 	___ - 	.. 	vtd w 	vtl2 - _____.-. 
\. _____ . _____ 
\ . vtl2 ___ 
L, 	. \ 
___ 
/ ' 	ToIJala 	vt3 H.inoIa 	j . 
y ... 4 	./'-.-. 	J 
- 	. 
vt2 	 - 
. 
- - 	kameenlinna 
- 	
. 
' 	I 	'. 
'C . __ 1 	. I 	 . 
-! 
Fo"a V . 	- 
N 
I 	.- 
- 	. . 	/ - 
C 
/ 	- 
. . 
RI*T'1kI 
- 	I 
'- 	- 
- 	;. 	'-- 	
- 	I 
N - .'.' 	( .- 	I 	•- 
\ 	5O . 	
.'4 
' F -C/ -' 	' 	 . 	. •- S., 
Kuva 4. Liikennekeskuksen tietoon tulleet häiriötilanteet kanden vuoden 
ajanjaksolla Hämeen tiepiirin alueella. (Lähde: Tiehallinnon LK-
tietojärjestelmä). 
Onnettomuuksien aiheuttamien häiriöiden kestot on esitetty kuvassa 5. on-
nettomuuksien aiheuttamien häiriöiden keskimääräinen kesto  on LK-tiedon 
 kirjausten  perusteella 2 tuntia 15 minuuttia. 
0-30 min 	31-60 min 	1-2 tuntia 
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Onnettomuustilanteiden kestot 2 vuoden aikana 
 (1 .8.2004- 31.7.2006) (N=233  kpl) 1km 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
2-5 tuntia 	yli 5 tuntia 	yli 10 tuntia 
Kuva 5. Onnettomuustilanteiden kestot Hämeen tie piirissä kanden vuoden 
aineiston perusteella.  
Tampereen kaupunkiseutu  
Liikenteen sujuvuutta Tampereen päätie- ja katuverkolla mitataan parin vuo-
den välein kelluvan ajoneuvon menetelmällä. Sujuvuutta mitataan vertaa- 
maila liikennevirran keskinopeutta vapaan liikenteen keskinopeuteen. Suju-
vuus on esitetty neljässä luokassa nopeuden aleneman perusteella. 
Kuvissa 6 ja 7 on esitetty liikenteen sujuvuus Tampereen päätie- ja katuver-
kolla talven 2006-2007 mittausten perusteella (Kalenoja, Laitakari  2007) 
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I klo 7.30 - 8.00 I 
a 
_____ 	- iI !!" 
/1 	 cj 	NJ 
sujuvaa (nopeuden alenema alle 10 %) 
nutta (nopeuden alenema 10 30 %) 
tunutta (nopeuden alenema 30 50 %) 
truuhkaunufla (nopeuden alenema yli 50 
Kuva 6. Liikenteen sujuvuus aamuruuhkassa talvella  2006-200 7 (Kalenoja, 
Laitakari 2007). 
Tiehallinnon näkökulmasta merkille pantavaa on valtatien 12 rantaväylän 
 ruuhkautuminen aamuruuhkassa itään. Väylän rinnakkaisreitti Pispalan val-
tatiellä ruuhkautuu samoin. Myös Teiskontiellä liikenne on hidastunutta tai 
ruuhkautunutta. Läntisen kehätien ruuhkat ovat  jo nykyisin osittain helpottu-
neet ensimmäisen vaiheen parannushankkeen valmistumisen myötä. Aino-
astaan uuden moottoritieosuuden Pirkkalan pää ruuhkautuu itään ajettaes
-sa. 
Iltaruuhkassa liikenne ruuhkautuu länteen johtavilla väylillä selvästi  ja ruuh-
kautuminen on aamua selvästi voimakkaampaa. Selvää ruuhkautumista 
esiintyy Rantaväylällä ja Teiskontiellä. Läntisellä kehätiellä uuden moottori- 
tieosuuden Pirkkalan pää ruuhkautuu itään ajettaessa sekä välillä Lakalaiva-
Sarankulma länteen ajettaessa. Kehätien toisen rakennusvaiheen merkitys 
liikenteen sujuvuuteen välillä Lakalaiva - Pirkkala  on merkittävä. 
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utunutta (nopeuden alenema 30 50 %) 
 selvästi  ruuhkautunutta (nopeuden alenema yli 50 %) 
Kuva 7. Liikenteen sujuvuus iltapäiväruuhkassa talvella 2006-200 7 (Ka-
lenoja, Laitakari 2007).  
Landen kaupunkiseutu 
Landessa sujuvuuden kannalta ongelmallisia väyliä ovat nykytilanteessa eri-
tyisesti Vt 12, joka halkaisee kaupungin keskustan, Landen eteläinen sisään-
tulotie sekä keskustan sisääntulotiet. Eteläisen sisääntulotien varteen keskit-
tyy tällä hetkellä paljon kaupallista toimintaa, mikä lisää liikennemääriä. 
Myös Kujalan logistiikka-alueen kasvun odotetaan lisäävän sujuvuusongel-
mia raskaan liikenteen määrien kasvaessa voimakkaasti. 
Vuoden 2010 sujuvuustilanne-ennuste seudun nykyverkolla (kuva 8) osoit-
taa, että liikenteellisiä ongelmia verkolla ei ole kovinkaan paljon. Landen 
keskustan läheisyydessä liikenne  on useilla väylillä hidastunutta  ja joillakin 
kohdin liikenne on ruuhkautunutta. 
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Kuva 8. Landen seudun liikenteen sujuvuusennuste vuodelle 2010 nyky
-verkolla.  (Lähde Strafica Oy) 
3.1.3 Liikenneturvallisuus  
Kuvassa 9 on esitetty Hämeen tiepilrin päätiejaksoista pahimpaan luokkaan 
kuuluvat jaksot, joilla on viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunut yli 23 
henkilövahinko -onnettomuutta vuodessa 100 tiekilometriä kohden. Tiedot 
perustuvat Tiehallinnon onnettomuusrekisterin tietoihin. 
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Kuva 9. Henkilövahinko-onnettomuustiheydellä  mitattuna pahimmat pää-
tiejaksot Hämeen tie piirissä. 
Onnettomuustiheyden perusteella heikoimpia  päätiejaksoja ovat: 
- Tampereen rantaväylä ja Nokian moottoritie (vt 12, kt 65) 
- Vt 2 Riihivalkama-Murto 
- Vt 3 Ylöjärvi-Hämeenkyrö- Riitiala 
- Vt 3 Tampere-Lempäälä 
 -  Vt 3 Riihimäki pohjoiseen  
- Vt 3 Hämeenlinnan kohdalla 
 -  Vt 9 Tam pere-Orivesi 
- Vt 9 Urjalan ympäristö 
 -  Vt 11 Mouhijärvi-Kalkku 
- Vt 12 Äetsä-Tottijärvi 
- Vt 12 Tampere-Kangasala 
- Vt 12 Landen ympäristössä (kt 54 — Nastola) 
- Vt 24 Lahti-Vesiveh maa 
 - 	Kt 54 Riihimäellä.  
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Kuvaa tulkittaessa on huomioitava, että osassa väyliä  on viimeisen viiden 
vuoden aikana tehty merkittäviä turvallisuutta parantavia toimenpiteitä (esi-
merkiksi vt 3:lla Tampereen läntisellä kehällä ja Vt 4:llä Landen ja Heinolan 
välillä). Tarkempi analyysi liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisista 
kohteista on raportoitu erillisenä muistiona. 
3.2 Tieverkko nyt ja tulevaisuudessa 
 3.2.1  Tieverkon rakenne 
Hämeen tiepiirin sijainti on valtakunnallisesti merkittävä. Keskeisestä sijain-
nista johtuen suuri osa maamme pohjois—eteläsuuntaisesta liikenteestä kul-
kee Hämeen tiepiirin alueen pääteiden kautta. (Tiehallinto 2007a)  
Tiepiirin halki kulkevat valtakunnallisesti merkittävät päätiet 2, 3, 4, 9, 10 ja 
 12.  Tämän vuoksi tiepiirin liikennemäärät ovat keskimääräistä suuremmat.
 Pääteiden  liikenne lisääntyy voimakkaasti koko maassa ja erityisesti Hä-
meen tiepiirissä. Tiepiirin vastuulla on noin 9600 kilometrin pituinen yleinen 
tieverkko, josta valtateitä on noin 1100 km. Moottori- ja moottoriliikenneteitä 
 tiepiirin alueella  on yhteensä 260 km. (Tiehallinto 2006c) 
3.2.2 Tieverkon suunnitellut parannustoimenpiteet 
Tie- ja liikenneolojen suurimmiksi haasteiksi  on edelleen tunnistettu merkit-
tävimpien päätieosuuksien kehittäminen. Hämeen tieplirin merkittävimmät 
tieverkon kehityshankkeet ovat kohdistuneet viime vuosina valtateille 2, 3, 4 
 ja9.  
Valtatie 2 Helsinki (Vihti)—Pori yhteysvälihankkeen maastotyöt  ovat käynnis-
tyneet syksyllä 2006. Hanke valmistuu syksyllä 2008. Valtatie 3 Tampereen 
 läntisen  kehätien ensimmäinen rakennusvaihe valmistui lokakuussa  2006.
 Toisen vaiheen rakentaminen käynnistyi välittömästi ensimmäisen vaiheen 
jälkeen. Hanke on kokonaan valmis syksyllä 2008. Valtatie 4 Lahti—Heinola-
moottoritie avattiin liikenteelle marraskuussa  2005. Kokonaisuudessaan 
hanke valmistui syksyllä 2006. (Tiehallinto 2007a) 
Valtatien 4 parantaminen välillä Lusi - Vaajakoski käynnistyy kesällä  2007. 
 Suunnitteilla olevia hankkeita ovat  mm. valtatien 3 parantaminen Ylöjärveltä
 Vaasaan  runkotietasoiseksi sekä valtatien 12 yhteysvälin Lahti - Kouvola pa-
rantaminen palvelutasoltaan ja turvallisuudeltaan runkotietasoiseksi (Tiehal-
linto 2007a). 
Edellä esitettyjen kohteiden lisäksi merkittäviä lähitulevaisuuden tieverkon 
 kehittämishankkeita  on suunniteltu kaupunkiseuduille, joista esimerkkeinä
valtatien 12 tunnelihanke Tampereen Rantaväylällä, valtatien 3 moottoritien 
 kattamis-  ja tunnelihanke Hämeenlinnan kohdalla sekä valtatie 12 Landen
eteläinen kehätie.  
Tieverkon suunniteltuja toimenpiteitä on kuvattu tarkemmin pääteiden on
-gelmakohteita  käsittelevässä muistiossa, joka  on saatavissa Hämeen tiepii-
ristä. 
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4 HÄMEEN TIEPIIRIN LIIKENTEEN HALLINNAN NY-
KYTILA 
4.1 	Liikenteen tiedotus  
Tiehallinto tiedottaa liikenteen liikennöitävyys- ja turvallisuusriskeistä valta-
kunnallisten periaatteidensa mukaisesti - yhteistyössä median ja muiden vi-
ranomaisten kanssa. Liikenteen tiedotuksen avainroolissa toimii Tiehallinnon 
 Tampereen  liikennekeskus, joka tuottaa liikennetiedotteita Tiehallinnon omiin
sekä yhteistyökumppaneiden tiedotuskanavi in. 
Tiehallinnon uuden palvelustrategian mukaisesti Tiehallinto luovuttaa mak-
sutta tieverkon perustiedot sekä ajantasaiset keli-  ja liikennetiedot tietopalve-
lujen tuottajille. Jatkossa Tiehallinnon internet-liikennetiedotussivut 
www.tiehallinto.fi/alk ovat Tiehallinnon ainoa oma kanava, josta tienkäyttäjät 
saavat ajantasaista keli- ja liikennetietoa. Sivustolle lisätään liikkuvaa kuvaa 
kelikameroista ja tekstisivut, joita voidaan käyttää esim. matkapuhelimilla. 
 Internet-sivustolta  poistetaan liikennetilannetta kuvaava aineisto vuoden
 2007  aikana. Tämän rajauksen yhteydessä radioasemille  ja muille tietopal-
velujen tuottajille avataan nykyisiä liikennetilannesivuja vastaava extranet-
palvelu. Tämä palvelu suljetaan, kun kaupallisilla toimijoilla  on valmiudet 
tuottaa vastaava palvelu, kuitenkin viimeistään vuoden 2008 aikana. Tieinfo-
kioskeista luovutaan ja RDS-TMC -palvelua operoi kaupallinen toimija. 
Lisäksi Hämeen tiepiiri on ollut mukana joissakin kaupunkiseutujen liikenne-
tiedotushankkeissa. Mm. Tampereen seudun joukkoliikenteen informaatio- 
järjestelmässä (PARAS) Tiehallinto on vastannut joistakin tieverkolle toteute-
tuista pysäkki-informaationäytöistä. Hämeen tiepiiri on ollut lisäksi kehittä-
mässä Tampereen seudun liikenteen tiedotusta Liikenne Tampereella - 
palvelun avulla. Liikenne Tampereella —palvelussa ovat mukana Tiehallinnon 
 LAM  pisteiden tuottamat sujuvuustiedot yhdessä liikennevalojärjestelmän  ja
 takseista  saatavien sujuvuustietojen kanssa.  
4.2 	Liikenteen ohjaus 
Tiepiirin alueella on keliolosuhteiden mukaan muuttuvia opasteita (yht. 28 
kpl) valtatiellä 9 välillä Tampere-Orivesi. Nopeusrajoitukset muuttuvat au-
tomaattisesti tai päivystäjän toimesta manuaalisesti vallitsevien keliolosuh-
teiden mukaan. Järjestelmä on tekniikaltaan sähkömekaaninen eikä se sisäl-
lä varoitusmerkkejä. Liikennepäivystäjä varmistaa, että ohjaus  on vallitsevien 
keliolosuhteiden mukainen. 
Normaalilla kelillä näytetään nopeusrajoituksena 100 km/h, talvisin pi-
meän aikana maksimissaan 80 km/h valaisemattomalla  osuudella. 
- Huonolla ajokelillä nopeusrajoitus lasketaan 80 km/h tai 70 km/h ja erit-
täin huonolla ajokelillä 60 km/h. 
Lähitulevaisuudessa on tarkoituksena ottaa käyttöön myös liikennetilan-
teeseen perustuvat ohjausperiaatteet. Nykyisin liikennepäivystäjä muut-
taa käsiohjauksella tilanteen niin edellyttäessä nopeusrajoituksen vas-
taamaan vallitsevia liikenneolosuhteita. 
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Valtatiellä 2 Humppilassa on kauppakeskittymän yhteydessä käytössä 
muuttuvat nopeusrajoitusmerkit (yht. 2 kpl). Maksimi nopeusrajoitus on 80 
km/h ja kauppojen aukioloaikana rajoitus lasketaan automaattisesti aikaoh-
jauksella 60 km/h. Liikennetilanteen edellyttäessä  nopeusrajoitus on mandol-
lista laskea 50 km/h. Liikennepäivystäjä voi tarvittaessa käsiohjauksella 
 muuttaa  nopeusrajoituksen vastaamaan vallitsevia liikennöintiolosuhteita, 
 esimerkiksi  tietyön, liikenneonnettomuuden tai erittäin huonon ajokelin vuok-
si. 
Valtatiellä 24 Padasjoella on Arrakosken koulun kohdalla käytössä muuttu-
vat nopeusrajoitusmerkit (yht. 2 kpl). Nopeusrajoitusta lasketaan aikaohjauk-
sella automaattisesti talvinopeusrajoituskaudella arkisin koulun aukiolokau-
della 80 km/h 60 km/h ja kesärajoitusten aikana 100 km/h 80 km/h:ssa. Lii-
kennepäivystäjä voi tarvittaessa käsiohjauksella muuttaa nopeusrajoituksen 
 vastaamaan vallitsevia  liikennöintiolosuhteita, esimeriksi tietyön, liikenneon-
nettomuuden tai erittäin huonon ajokelin vuoksi. 
Liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä on käytössä Tampereen ja 
 Landen  kaupunkiseuduilla. Landessa ja Tampereella on käytössä hälytys-
ajoneuvojen etuisuusratkaisut pääväylien liikennevalo-ohjatuissa  liittymissä. 
Tampereella joissakin liittymissä  on joukkoliikenne -etuisuuksia ja niitä tullaan 
lisäämään lähitulevaisuudessa Paras —järjestelmän avulla. 
Tiepiirin alueella on kuusi nopeudennäyttötaulua, joista tienkäyttäjät voivat 
ohi ajaessaan tarkistaa nopeutensa. Näyttötaulut sijaitsevat seuraavissa 
paikoissa:  
vt3 Metsäkylä (Ylöjärvi)  
- Vt 9 Ruutana 
- vtl0Tammela 
- vt 12 Tampereen Leinolassa ja Hämeenkoskella 
- Vt 24 Joenkulma (Asikkala). 
4.3 Nopeuden automaattivalvonta  
Tiepiirin alueella toteutetaan automaattista nopeudenvalvontaa. Valvonta- 
kamerat on sijoitettu tiepiirin liikenneturvallisuusasiantuntijan ja poliisin kans-
sa paikkoihin, joissa niillä on suuri liikenneturvallisuusvaikutus. Valvontaa 
suoritetaan seuraavilla tiejaksoilla: 
- 	vt 3 välillä Ylöjärvi - Parkano 
- vt 12 välillä Tampere - Nastola 
- vt 12 välillä Tampere-Äetsä (valmistuu alkuvuodesta 2007) 
- 	Vt 24 välillä Lahti - Asikkala 
- kt 54 välillä Hollola - Tammela  
- kt 65 välillä Tampere - Ylöjärvi.  
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Kuvassa 10 on esitetty Hämeen tiepiirin muuttuvat ohjausjärjestelmät  ja au-
tomaattivalvonnan laajuus nykytilanteessa. 
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Kuva 10. Muuttuvat ohjausjärjestelmätja automaattisen nopeudenvalvon-
nan laajuus Hämeen tiepiirissä 2007. 
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4.4 	Liikenteen seurantajärjestelmät 
Hämeen tiepiirin nykyisten liikenteen  ja kelin seurantalaitteiden sijainti on 
 esitetty kuvissa  ilja 12. 
Hämeen tiepiirin  
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Kuva 11. LIIkenteen seurantalaitteet Hämeen tiepllrin alueella elokuussa 
 2006. 
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Hämeen tiepiiri, Tampereen seudun 
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Kuva 12. Liikenteen ja kelin seuranta Tampereen seudun maantieverkolla 
nykytilanteessa. 
Liikenteen automaattiset mittausasemat (LAM) 
Tiepiirin alueella olevat automaattiset mittausasemat kattavat mandollisim-
man edustavasti päätieverkon. Niiden pääasiallinen käyttö on jatkuvassa lii-
kennelaskennassa, jota käytetään hyödyksi tienpidon suunnittelussa. Lisäksi 
mittausasemia hyödynnetään ajantasaisessa liikenteen seurannassa. Häiriö- 
tilanteessa mittausasemia hyödynnetään liikenteellisiä vaikutuksia arvioita-
essa. 
Liikennekamerat 
Tiepiirin alueella on viisi liikennekameraa, joiden avulla seurataan liikenteen 
sujumista. Kamerat on sijoitettu valtatielle 4 Ahtialassa, Vierumäellä ja Hei-
nolassa, valtatielle 12 Näsinneulan torniin ja valtatielle 3 Lakalaivaan. Lii-
kennekameroita käytetään häiriötilanteissa liikenteellisten vaikutusten arvi-
ointiin. 
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Tiesääasemat 
Tiesääasemat (yht. 27 kpl) on sijoitettu tieplirin alueen päätieverkolle niin, et-
tä ne edustavat mandollisimman hyvin päätieverkon kelialueita. Tiesää-
asemia käytetään osaltaan talvihoidon kunnossapidossa keliolosuhteiden 
seurannassa ja toimenpiteiden suunnittelussa sekä vallitsevan  ja tulevan 
ajokelin arvioinnissa. Tiesääasemia käytetään myös muuttuvien nopeusrajoi-
tusten ohjausperusteina valtatiellä 9 välillä Tampere - Orivesi sekä lämpöti-
lanäyttöjen tietolähteinä. 
Kelikamerat 
Kelikamerat (yht. 26 kpl) on sijoitettu pääosin päätieverkolle,  kelin kannalta 
mandollisimman edustaviin paikkoihin  ja niin, että ne kattavat mandollisim-
man hyvin koko tieplirin alueen. Kelikameroita käytetään osaltaan talvihoi
-don kunnossapidossa keliolosuhteiden  seurantaan ja toimenpiteiden suun-
nitteluun sekä vallitsevan ja tulevan ajokelin arviointiin. 
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5 NELIPORRASAJATTELU 
Kaupunkiseutujen nopeaan liikenteen kasvuun ja esimerkiksi ilmastonmuu
-toksen  hillintään liittyviin tavoitteisiin ei voida vastata ainoastaan uutta väylä- 
kapasiteettia rakentamalla. Liikennehallinnon alalla uudenlainen, liikenteen 
 ja  liikkumisen hallintalähtöinen ajattelutapa on kiteytetty ns. neliporrasperi-
aatteeksi, jossa liikennejärjestelmäsuunnittelun toimenpidetarpeisiin haetaan 
optimaalista ratkaisua neljään luokkaan järjestetyn keinovalikoiman pohjalta 
 (Kuva  13). Ensimmäisessä luokassa pohditaan liikenteen kysyntään ja kul
-kutapoihin  vaikuttavia keinoja ja toisessa luokassa keinoja, joilla liikennejär-
jestelmän käyttöä voidaan tehostaa liikennettä ohjaamalla  ja tiedottamalla. 
 Kolmas  luokka sisältää pienehköjä infran parantamistoimenpiteitä, liittymien 
kanavointeja ja valaistuksen rakentamista ja neljäs luokka varsinaiset suuret 
infran parannushankkeet ja uusinvestoinnit. 
Neliporrasperiaate systematisoi liikennejärjestelmätyötä. Se on tapa jäsen-
tää keinoja, ei tavoite sinänsä. Uudessa ajattelutavassa toimintaympäristön 
luomiin haasteisiin pyritään vastaamaan ohjauksen ja säätelyn keinoin, mikä 
edellyttää uusia toimintamalleja, uusia toimijoita  ja uutta tekniikkaa. Liikenne-
järjestelmätyössä ei voida edetä pelkästään vaiheittain. Palvelutason säilyt-
tämiseksi tarvitaan samanaikaisesti kaikkien portaiden keinoja. Keskeistä  on 
 ymmärtää vaiheittaisuus  ja kokonaisuuksien luomisen periaate.  
Vaikuttaminen maankäyttöön/ 
 liikennetarpeeseen  ja 	Toimenpiteet 
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käytön tehostaminen  
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Kuva 13. Neliporrasperiaate (LVM 2007). 
Varsinaista toimintamallia neliporrasperiaatteen jalkauttamiseksi käytännön 
suunnitteluun ei vielä ole, ja mallin sovellukset ovat tärkeä kehityskohde. 
Tässä työssä neliporrasperiaatetta on hyödynnetty sekä strategian laadin-
nassa että yksittäisten pääteiden suunnittelukohteiden tarkasteluissa. Lii-
kenneturvallisuusanalyysin perusteella tässä työssä nostettiin esiin noin  20 
 pääteiden ongelmakohdetta,  joiden kehittämistarpeita ja kehittämispolkua
 tutkittiin tarkemmin. Kustakin kohteesta käytiin läpi niiden toimintaympäristön 
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kehitysnäkymät, ongelmien luonne sekä väylän infrastruktuurin näköpiirissä 
oleva kehittämispolku väylien kehittämisselvitysten sekä haastattelujen avul-
la. Näin muodostettiin näkemys siitä,  millä keinoin kuvatut ongelmat tehok-
kaimmin ratkaistaan ja ennen kaikkea, onko näköpiirissä oleva kehittämis
-polku sellainen, että liikenteen  hallinnan sovellukset ovat järkevä ratkaisu 
ongelmiin.  
Pääteiden kehittämisessä pienten askelten periaate ja toimenpiteiden ketju - 
tus, ja ennen kaikkea ajoitus toimintaympäristön muutosten mukaan ovat 
suunnittelua ohjaavia tavoitteita. 
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6 LIIKENTEEN HALLINNAN LINJAUKSIA JA PALVE-
LUTUOTANNON KEHITTYMINEN 
6.1 	Liikenne- ja viestintäministeriä  
Keskeisiä haasteita Hämeen tiepiirin  ja sen kaupunkiseutujen liikenteen hal- 
linnalle esitetään Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksessa 
 30.6.2006,  jossa on määritetty liikenneturvallisuuden sekä kaupunkiseutujen
liikennejärjestelmien keskeiset linjakysymykset seuraavasti: 
"Liikenneturvallisuus on parantunut vain vähän 10 viime vuo-
den aikana ja Suomessa ollaan jääty jälkeen johtavien maiden 
 turvallisuustasosta.  Minkä verran ollaan valmiita panostamaan
tieliikenteen turvallisuudelle asetettujen tavoitteiden saa  vutta-
miseksi?" 
Kaupunkiseuduilla kasaantuvat  lähes kaikki lIIkenteen haas-
teet: ruuhkat, viiveet, onnettomuudet, päästöt, melu.  Kehite-
täänkö kaupunkiseutujen liikennejärjestelmiä entistä päättä vAi-
semmin yhteistyössä? Panostetaanko joukkoliikenteeseen siel-
lä missä on suurin asiakaspotentiaali vai annetaanko yksityis
-autoilunja  sen aiheuttamien ongelmien lisääntyä edelleen?" 
Liikenne- ja viestintäministeriö on linjannut valtakunnallista liikenteen kehi-
tystyötä 'Keinot ja mandollisuudet LIIkenne 2030' —strategiassa 
(LVM:n Liikenne 2030 johtoryhmä). Ministeriö on nostanut esille seuraavia 
liikenteen hallintaan liittyviä tavoitteita:  
• Joukkoliikenne markkinajohtajaksi kaupunkiseuduilla 
• Kattavat liikenteen älykkäät tietopalvelut, mm. 
o ajantasainen ja kustannustietoinen reittiopastus kaikilla liiken-
nemuodoilla 
o liikkujalle kohdentuva kelin ja liikenteen poikkeus- ja vaarati-
lanteista tiedottaminen  
o autoteollisuus tuo telemaattiset palvelut uusiin autoihin n. 
2010 lähtien, vanhoihin autoihin mobiiliteknologian sovelluk
-set  
• Liikenteen hinnoittelun kehittäminen  
. Kustannustehokkuutta lisää 
o Toimenpiteet ja laatu liikennemäärän mukaan 
o ei kehitetä päällekkäistä tarjontaa  
• Kansainväliset yhteydet priorisoidaan. 
6.2 	Tiehallinto 
Tiehallinto on linjannut syksyllä 2006 liikenteen hallinnan tulevaisuutta 'Tie- 
hallinnon liikenteen hallinnan palvelustrategiassaan'. Palvelustrategiassaan 
Tiehallinto on tuonut esille seuraavia erityisesti tämän työn sisältöön liittyviä 
linjauksia (Tiehallinto 2006b): 
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6.3 Palvelutuotannon kehitysnäkymät 
Tekniikan ja palveluiden, erityisesti ajoneuvoihin  ja liikkuviin päätelaitteisiin 
tarjottavien palveluiden kehittyminen on lähitulevaisuudessa nopeaa. ITS- 
Finlandin tulevaisuustyöskentelyssä (Pöllänen ym. 2005) on arvioitu, että 
Suomessa ennen vuotta 2010 markkinoilla "läpilyöviä" palveluita ja tekniikoi-
ta ovat seuraavat: 
- 	navigointipalvelut yksityisautoissa 
- 	"täsmä"kelivaroituspalvelut kuijettajille 
- 	liikennetiedon keruu liikkuvista ajoneuvoista 
- 	eCall- hätäviestipalvelu 
- ajoneuvojen etätunnistus 
- kaikki liikennemuodot sisältävä valtakunnallinen matkansuunnittelu-
palvelu 
- 	kuljettajan tukijärjestelmät, kuten ylinopeuden varoituspalvelu ajo- 
neuvossa, törmäysvaroitus, väsymysvaroitus, alkolukko yms.  
Muun muassa Japanissa on näköpiirissä, että keskeiset ajoneuvovalmistajat 
ryhtyvät kukin erikseen keräämään liikkuvilla anturiajoneuvoilla tietoa  ja tar-
joamaan siihen perustuvia lisätietopalveluja asiakkailleen. Autonvalmistajat 
pyrkivät tarjoamaan julkisista liikenneinformaatiota korkeatasoisempia tieto- 
palveluja houkutellakseen ostajia. Japanissa  on myös kehitteillä ajoneuvo- 
valmistajien yhteinen tietopalvelualusta. 
Eri maiden kehitysnäkymien tarkastelu osoittaa, että ajoneuvoihin ja mobiili
-laitteisiin liittyvät palvelut tulevat lyömään itsensä läpi Suomessakin lähim-
män kymmenen vuoden aikana. Kuitenkin  on otettava huomioon, että ajo- 
neuvoihin sidonnaiset järjestelmät yleistyvät hitaasti autokannan uudistues-
sa, elleivät laitteet tule pakollisiksi lainsäädännön kautta. Osa palveluista 
toimii myös erikseen ostettavissa päätelaitteissa tai matkapuhelimissa. Ajan- 
tasaisten tietopalvelujen mandollinen maksullisuus vaikuttaa myös tiedon 
kattavuuteen liikennevirrasta. Siten liikenteen ohjaukseen sekä keli-  ja lii-
kennetilanteista varoittamiseen  liittyviä tekniikoita on edelleen perusteltua to-
teuttaa myös tienpitäjän toimesta tienvarsilaitteilla kaikkein kuormittuneimpiin 
pääväylien ongelmakohteisiin. Jatkossa tuleekin yhä kasvavassa määrin 
huomioitavaksi eri informaatiokanavien yhteistyö vaikutusten maksimoimi-
seksi. 
Palvelutuotannon näkökulmasta tulee jatkossa huomioida lisäksi Tiehallin
-non  liikenteen hallinnan palvelustrategian mukaisesti toimiminen yhteistyös-
sä median ja alan palveluntarjoajien kanssa. Tiehallinnon rooli tiedon tuotta-
jana kolmansien osapuolten sisältöpalveluihin (personoidut, kontekstisidon-
naiset jne.) kasvaa jatkossa. 
Hämeen tiepiirin liikenteen hallinta, toimenpideohjelma 2007-2015 	 31 
TAVOITETILA 2015 
7 TAVOITETILA 2015 
7.1 	Tavoitetilan kuvaus 
Liikenteen hallinnan toimenpiteiden kohdistaminen runko- ja päätieverkon 
 liikenneturvallisuuden  ja sujuvuuden ongelmiin mandollistaa turvallisemman 
 ja  matka -ajaltaan ennustettavamman  liikkumisen tiepiirin alueella. 
Hämeen tiepiirin liikenneturvallisuus kehittyy valtakunnallisten tavoitteiden 
mukaisesti ja vakavat onnettomuudet vähenevät liikenteen merkittävästä 
kasvusta huolimatta. Turvallisuustyössä tärkeitä menetelmiä ovat uuden 
 teknologian  hyödyntäminen, kuten ajantasaiseen tietoon perustuvat tieto- ja
ohjauspalvelut, älykkäät ajoneuvojärjestelmät sekä perinteiset infran kehit-
tämistoimenpiteet. Liikenneonnettomuuksien vähentäminen parantaa myös 
liikenteen sujuvuutta. Liikenteen  hallinnan toimenpiteitä on kohdistettu erityi-
sesti liikenneturvallisuuden kannalta  ongelmallisille tiejaksoille, joille ei ole 
muita parannustoimenpiteitä tulossa tai joille tulevia toimenpiteitä liikenteen 
 hallinnan  ratkaisut täydentävät. 
Tiehallinnon Hämeen tiepiiri, Tampereen kaupunki ja muut kunnat ja viran-
omaiset ovat yhdessä määrittäneet liikenteen ja liikkumisen hallinnan strate-
gian, tarvittavat toimenpiteet sekä seuraavat tavoitteiden toteutumista. Yh-
teistyötä varten on perustettu Tampereen kaupunkiseudun liikenteen hallin-
nan johtoryhmä, jonka toiminnasta kerättäviä kokemuksia hyödynnetään 
muilla tiepiirin alueen kaupunkiseuduilla. 
Tampereen seutu on aktiivinen liikkumisen hallinnan hyödyntäjä ja käytän-
nön toiminta on organisoitu tehokkaasti Tampereen kaupungin organisaati-
oon tai erilliseen liikkumispalvelukeskukseen.  Seudulla toimii liikkumispalve
-luja tarjoavia yksityisiä yrityksiä, kuten  yhteiskäyttöautoyritys. Uudet palvelu  
edistävät joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttöä seudulla. 
Kaupunkiseutujen liikenteen hallinnan yhteistyömallit on otettu käyttöön. 
 Tampereen kaupunkiseudulla  operatiivinen toiminta on keskitetty Tiehallin
-non  ja Tampereen kaupungin yhteiseen seudulliseen liikenteenhallintakes-
kukseen. Häiriönhallintaprosessi on tarkkaan suunniteltu ja harjoiteltu ja häi-
riötiedottamista varten on toteutettu tarvittavat työkalut.  
Joukkoliikennettä edistetään kehittämällä infrastruktuuria, tukemalla matkus-
tajien informaatiopalveluja sekä hallinnollisia käytäntöjä. Joukkoliikenteen 
häiriötiedottaminen on yksi keskeinen yhteisen liikenteenhallintakeskuksen 
 tehtävä.  
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7.2 	Liikenteen hallinnan strategiset painotukset 
Työssä määritellyn liikenteen hallinnan tavoitetilan saavuttamiseksi muodos-
tetut strategiset painotukset ovat seuraavat: 
Maantiet  
> Runkoverkolla otetaan käyttöön muuttuvia  ohjausjärjestelmiä (nope-
usrajoitukset, varoitus- ja tiedotustaulut) ja automaattivalvontaa lii-
kenneturvallisuuden ja sujuvuuden osalta ongelmallisissa kohteissa.  
> Muulla päätieverkolla otetaan käyttöön muuttuvia ohjausjärjestelmiä 
 ja  automaattivalvontaa liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisis-
sa kohteissa silloin, kun muut toimenpiteet eivät poista ongelmaa. 
> Liikenteen ja kelin seurantaa kehitetään  ohjausjärjestelmien, häiriön 
 hallinnan ja  tiedotuspalveluiden tarpeisiin. Liikennekameroiden mää-
rää lisätään häiriönhallintaa varten häiriöherkkiin kohteisiin. Tiesää
-asemia  ja LAM-pisteitä toteutetaan tulevien järjestelmien ohjaukseen.
Matka-ajan m ittaus toteutetaan pääasiassa runkoverkolla osana val-
takunnallista hankintaa. 
Kaupunkiseudut 
> Tampereen ja Landen kaupunkiseuduilla parannetaan edellytyksiä 
liikenteen ohjaukseen häiriötilanteissa 
> Liikenteen hallinnan viranomaistahojen (Tiehallinto, poliisi, hätäkes-
kus, kunnat, RHK, joukkoliikenne) yhteistyötä Tampereen seudulla 
 tiivistetään  perustamalla yhteinen johtoryhmä 
Tiehallinnon ja Tampereen kaupungin liikenteen ohjaus keskitetään 
yhteiseen seudulliseen Ii ikenteenhall intakeskukseen 
> Joukkoliikenteen toimintaedeliytyksiä kaupunkiseuduilla  tuetaan to-
teuttamalla etuusjärjestelyjä, kehittämällä ja ottamalla käyttöön bussi- 
liikenteen häiriötiedotuksen toimintamalli sekä osallistumalla multi
-modaalien tietopalvelujen (esim. seudulliset portaalit)  kehittämiseen. 
Liikkumisen ohjauksen kokeiluhankkeilla pyritään joukkoliikenteen 
kulkutapaosuuden kasvattamiseen.  
> Liikennetiedottamista kehitetään median, palveluntuottajien sekä vi-
ranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön kautta.  
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8 TOIMENPIDEOHJELMA  
8.1 Toimenpideohjelman rakenne 
Toimenpideohjelma on rakennettu edellä kuvattujen strategisten lähtökohti-
en pohjalta siten, että tavoitetilaan pääsemiseksi suunnitellut toimenpiteet on 
hankkeistettu. Toimenpideohjelman mukaisten hankkeiden priorisoinnin tu-
loksena esitetään suunnitellut kehityshankkeet seuraavasti:  
Kärkihankkeet - hankkeita, joiden toteuttaminen ja käynnis-
täminen on nähty liikenteen hallinnan kehittämisen näkökul-
masta erittäin merkittäväksi  ja tärkeäksi. Joidenkin kärkihank
-keiden osalta eteneminen edellyttää  jatkosuunnittelun organi
sointia. 
Täydentävät hankkeet - hankkeita, joiden toteuttaminen ja 
 käynnistäminen  on nähty tärkeäksi, mutta niiden merkitys ei 
ole niin suuri kuin kärkihankkeilla tai ne ovat jo osaltaan ai
-em  pien päätösten perusteella käynnissä. Täydentävät hank-
keet ovat usein kärkihankkeita tukevia pienempiä hankkeita.  
Toimenpideohjelman mukaisten hankkeiden priorisoinnin tuloksena synty-
neet kärkihankkeet on esitetty seuraavassa. Lisäksi kärkihankkeesta 2 Pää- 
teiden ongelmakohteiden telematiikka  on laadittu laajempi ongelmakohteita 
 käsittelevä tarkastelu, joka  on raportoitu erillisenä työmuistiona, joka on saa-
tavissa Hämeen tiepiiristä. 
8.2 	Kärkihanke 1: Liikkumisen hallinnan suunnittelu ja käyn- 
nistäminen 
Käsitteet ja rajaus 
Liikkumisen hallinnalla (eng. Mobility Management, kutsutaan myös termillä 
liikkumisen ohjaus) vaikutetaan ihmisten liikkumistarpeisiin ja kulkutavan va-
lintaan siten, että henkilöauton käyttö vähentyisi tai tehostuisi. Liikkumisen 
hallinta nähdään nykyisin kuuluvan kiinteänä osana liikenteen  hallinnan ko-
konaisuuteen. Liikkumisen hallinta kuuluu  neliporrasperiaatteen ensimmäi-
seen portaaseen. 
Liikkumisen hallinnan keinot voidaan jakaa  tiedottaviin, kannustaviin ja rajoit-
taviin keinoihin. Esimerkki tiedottavasta hankkeesta on vuosittain toistuva 
 Autoton  päivä ja kannustavasta hankkeesta työpaikoille laaditut työmatka-
suunnitelmat. 
Keski-Euroopassa ja mm. Ruotsissa on liikkumisen hallinta organisoitu siten, 
että on perustettu ns. liikkumisen hallinnan palvelukeskuksia (mobility cen-
ter), jotka jakavat tietoa eri liikkumisvaihtoehdoista ja kannustavat ihmisiä 
liikkumaan kävellen, pyörällä, joukkoliikenteellä, kimppakyydeillä tai yhteis-
käyttöisillä autoilla. 
34 	 Hämeen tiepiirin liikenteen hallinta, toimenpideohjelma  2007-2015 
TOIM EN P IDEOHJ ELMA 
Tarve ja merkitys 
Liikkumisen hallinnan tarve on nostettu vuoden 2006 aikana esille useissa 
keskeisissä kannanotoissa, kuten LVM:  n tulevaisuuskatsauksessa eduskun-
tapuolueille 30.6.2006: 
"Kaupunkihikenteeseen on syntynyt epäedullinen kierre, jossa  hen
-kilöautosidonnaisuus  kasvaa, kaupunkirakenne leviää, joukkoliiken
-teen  ja kevyen lIIkenteen käyttö vähenee  ja kaupunkikesku stojen 
viihtyisyys huononee. Haasteena on hyödyntää teknologian mah-
dollisuudet liikenteen tiedottamisessa  ja lIIkenteen kysynnän ohja-
uksessa, saada joukkolllkenne, kävely  ja pyöräily kasvuun sekä tar-
jota kaikille esteetön, tu,vallinen ja viihtyisä lllkkumisympäristö. 
LVM on käynnistänyt keväällä 2007 esiselvityksen liikkumisen hallinnan or-
ganisoinnista valtakunnallisella ja seudullisella tasolla. Esiselvityksen tulok-
sia voidaan hyödyntää Tampereella liikkumisen  hallinnan yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa.  
Tampereen kaupunkiseutu on säteittäiseltä rakenteeltaan joukkoliikenteelle 
edullinen ja sen väestöpotentiaali on riittävä liikkumisen hallinnan toimenpi-
teiden hyödyntämiseksi. 
Tavoite 2015 
Tampereen seutu on aktiivinen liikkumisen hallinnan hyödyntäjä ja käytän-
nön toiminta on organisoitu tehokkaasti  Tampereen kaupungin organisaati-
oon tai erilliseen liikkumispalvelukeskukseen. Seudulla toimii liikkumispalve-
luja tarjoavia yksityisiä yrityksiä, kuten yhteiskäyttöautoyritys. Uudet palvelut 
edistävät joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttöä seudulla. 
Liikkumisen hallintaa kehitetään myös Landen kaupunkiseudulla yhdessä 
Landen kaupungin sekä joukkoliikenneoperaattorien kanssa. Tavoitteena  on 
 lisätä kevyen liikenteen  ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja kulkumuo
-to-osuutta. Landessa voidaan hyödyntää parhaita käytäntöjä  Tampereen 
 seudulta. 
Hankkeen sisältö  
Kärkihankkeen ensimmäisessä vaiheessa käynnistetään selvitys, jossa 
määritellään tarkemmin kehitettävän liikkumisen hallinnan seudulliset palve-
lut, niiden toteutustapa sekä liikkumisen ohjauksen organisointi  ja vastuunja
-ko  seudun toimijoiden kesken. Keskeinen osa työtä on myös julkisen sekto
rin ja palveluita tarjoavien yritysten yhteistyön käynnistäminen. Työssä hyö-
dynnetään LVM:n esiselvityksessä annettavia suosituksia. Tässä esitetty 
selvitystyö tähtää heti konkreettisiin toimenpiteisiin liikkumisen hallinnan kei-
nojen käyttöön ottamiseksi  Tampereen seudun liikenteen ohjaamiseksi. 
Selvityksessä pohdittavia liikkumisen hallinnan palveluita ovat esimerkiksi 
seuraavat: 
Tehostettu mediayhteistyö liikkumisen ja liikenteen olosuhteiden tie-
dottamiseksi (markkinointiosaamisen aktivoiminen) 
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• Yhteiskäyttöautopalveluita tarjoavien yritysten tukeminen toiminnan 
käynnistysvaiheessa palvelun markkinoinnissa sekä käytännön edel-
lytyksissä (esim. pysäköintipaikat) 
• Esitteet ja oppaat liikkumisvaihtoehdoista eri kohderyhmille 
• Seudun uusille asukkaille räätälöidyt informaatiopaketit 
• Palveluiden suoramarkkinointi kotitalouksille ja yrityksille (esim. työ-
suhdematkalippu), markkinointikampanjat 
• esittelyt ja koulutustilaisuudet uusiin palveluihin liittyen 
• ilmaiset palvelukokeilut (joukkoliikenteen matkakortti kuukaudeksi, yh-
teiskäyttöauto) 
• yritysten neuvonta 
• viihdekampanjat joukkoliikenteen matkustajille 
• uusien palveluiden ideointi ja pilotointi. 
Liikkumisen hallinnan käytännön toteuttaminen edellyttää ennen kaikkea riit-
tävän ja oikeanlaisen osaamisresurssin hankkimista ja turvaamista. Osassa 
toimintoja voidaan hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita, kuten joukkolii-
kenneneuvontaa. Toteutusmalli voi olla virastopohjainen, yrityspohjainen  tai 
järjestöpohjainen.  
Liikkumisen hallinnan vastuutaholle sopisi myös yhteistyö muiden viran-
omaisten kanssa sekä palveluntarjoajien  ja viranomaisten yhteistyön edis-
täminen ja koordinointi. Tärkeää olisi saada liikkumisen  hallinnan näkökulma 
nostettua mukaan Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman  (TA-
SE) laadintaan prosessin alusta lähtien. Tarvittavia yhteistyömalleja arvioi-
daan esiselvityksessä. 
Kansainvälisistä kokemuksEsta oppimiseksi selvitykseen esitetään sisältyvän 
tutustumismatka Keski-Euroopan keskisuuriin kaupunkeihin, jotka ovat aktii-
visia liikkumisen hallinnan alueella. 
Selvityksen jälkeen tehdään päätös liikkumisen  hallinnan käynnistämisestä 
 Tampereen  seudulla. Vastaavanlainen selvitys voidaan tämän jälkeen laatia 
myös muille kaupunkiseuduille, kuten Lahteen. 
Hankkeen aikataulu 
Selvitys käynnistetään syksyllä 2007 siten, että siinä voidaan hyödyntää 
LVM: n valtakunnallisen esiselvityksen tuloksia. Selvityksessä mandollisesti 
määriteltäviä konkreettisia pilotteja ja kokeiluja voidaan ehdottaa vuonna 
 2007 käynnistyvään  Älykäs liikenne -T&K —ohjelmaan. 
Organisointi, vastuutahot, kustannusarvio 
Kärkihankkeen laadintaa ohjaa Tampereen kaupunkiseudun liikenteen hal-
linnan johtoryhmä. Kärkihankkeen vastuutahot ovat Tampereen kaupunki, 
seudun kunnat, Tiehallinto ja joukkoliikennetoimijat. Kärkihankkeessa teh-
dään yhteistyötä myös liikkumisen hallinnan palveluntarjoajien ja esimerkiksi 
järjestöjen kanssa. Selvityksen alustava kustannusarvio on noin 30 000 - 40 
000 euroa. 
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Vaikutukset 
Liikkumisen hallinnalla tavoitellaan kävelyn, pyöräilyn  ja joukkoliikenteen 
 käytön lisääntymistä  ja henkilöautoilun vähentämistä. Yleisellä tasolla kuvat-
tuna liikkumisen hallinnan vaikutuksia ovat mm. (Taskinen ym. 2006): 
• melun ja ilman epäpuhtauksien ja niistä aiheutuvien terveyshaittojen 
väheneminen, lisääntyneen liikunnan terveysvaikutukset 
• kasvihuonekaasujen päästöjen väheneminen 
• Ruuhkien, onnettomuuksien  ja turvattomuuden tunteen väheneminen 
liikenteessä 
• Liikenteen tarvitseman maa-alan kasvun hidastuminen (kts.  Kuva 14) 
• Maankäytön hajautumisen väheneminen, lähipalvelujen kysynnän 
kasvu ja saavutettavuuden parantuminen. 
Keskimirr 	kuorr +us.ste 1.4 henkeä 
1.1 
12 6, 	O,9Sm/henkiI 
Pysakö:+y iIII4  km/h 	_3Okni/h 	50 km/h 
Kuva 14. Eri kulkumuotojen tilantaive (YM 2003 / Veli Si/vo, Taskinen ym. 
 2006).  
Ruotsissa on tutkittu liikkumisen hallinnan toimenpiteiden vaikutuksia Lundin 
 kaupungissa sekä Göteborgissa Lundbyn kaupunginosassa. Molemmissa 
kohteissa on otettu käyttöön hyvin monipuolinen liikkumisen hallinnan keino- 
valikoima ja taloudellinen panostus on ollut merkittävää. Keskeisiä havaittuja 
vaikutuksia ovat (Taskinen  ja Heltimo 2006): 
- Lundin kaupungissa (102 000 asukasta) on autoilun määrä pysynyt 
vuosina 1995-2000 samana, kun pyöräily ja joukkoliikenteen käyttö 
ovat lisääntyneet. 
Autoilijoiden joukosta valituista joukkoliikennekokeilijoista  45 % käyt-
tää nyt joukkoliikennettä. Lundissa  on arvioitu, että jos yksi kymme-
nestä ilmaiseen kokeiluun osallistuvasta autoilijasta  jää käyttäjäksi, 
 on  kokeilu kannattava. Tämä osoittaa, että käyttäytymisen muutos
(=kokeilu) edeltää asenteiden muutosta. 
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- 19 % Lundin asukkaista on muuttanut käyttäytymistään toimenpitei-
den ansiosta.  
- 	Lundbyssä tarjottiin vanhan auton hävittäjille ilmainen joukkoliikenne- 
lippu vuodeksi. Puolet auton  hävittäneistä ei ostanut uutta autoa. 
Hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi arvioitiin yli 2. 
8.3 Kärkihanke 2: Pääteiden ongelmakohteiden telematiikka  
Tarve ja merkitys 
Pääteiden liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parannetaan valituis-
sa kohteissa muuttuvan ohjauksen avufla. Kohteiden valinta perustuu Hä-
meen tiepiirin päätieverkon liikenneturvallisuustarkasteluun,  joka on raportoi-
tu erillisessä työmuistiossa. Henkilövahinko -onnettomuuksien tiheyden pe-
rusteelta heikoimpaan luokkaan kuuluvista päätiejaksoista tarkasteltiin niiden 
pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmia, millä varmistettiin mandollisten lii-
kenteen hallinnan toimenpiteiden sopiminen osaksi  kehittämispolkua. Tar-
kastelu noudattaa neliporrasperiaatteen mukaista lähestymistapaa. Valituis-
sa kohteissa esitetyt liikenteen hallinnan ratkaisut on arvioitu tehokkaaksi 
keinoksi liikenneongelmien ratkaisuun. 
Hankkeen tavoite 
Hankkeen tavoitteena on ehkäistä vakavia liikenneonnettomuuksia, lieven-
tää onnettomuuksien seurauksia sekä rauhoittaa liikennettä  ruuhkaisissa 
 sekä  kelin kannalta ongelmallisissa olosuhteissa, jolloin myös liikenteen su-
juvuus paranee. Myös onnettomuuksien ehkäisy parantaa liikenteen suju-
vuutta, kun häiriötilanteiden määrä vähenee. 
Muuttuvat ohjausjärjestelmät 
Kuvassa 15 on esitetty suunnitellut muuttuvat  ohjausjärjestelmät, jotka käsit-
tävät sekä muuttuvat nopeusrajoitukset että ruuhkavaroitusjärjestelmät. 
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Hämeenkyrö 
rvi 	
_1,,1t9 
- 	 ' TAMPERE 
V12 
Hämeen liepilri, Tampereen seudun 
muuttuvat liikenteen ohjausjärjestelmät 
muuttuvat nopeusrajoitukset. nykyinen 	 Lempäälä 
ruuhkavaroitusjärjestelmä. 	 '. 	 Pälkäne 
suunniteltu laajennus 	 'I / 
-- 	vt3 
muuttuvat nopeusrajoitukset. 	 f 
suunniteltu laajennus 	 0 	 10  - 	\ 	20 
_____________________ 	 km 
Kuva 15. Suunnitellut muuttuvat ohjausjärjestelmät Hämeen tiepiirin pää- 
tie verkolla. Landen ja Tampereen reitinopastusjärjestelmät on esi-
tetty myöhemmin raportissa. 
Muuttuvat nopeusrajoitukset  Vt 12 Alasjärvi - Huut,järvi (Kangasala) 
Tiejaksolla on korkea heva-tiheys. Alasjärven liittymän lähellä esiintyy myös 
 peräänajoja. Tiejakson KVL  on 14700-17400 ajon/vrk. Tiejaksolle on toteu-
tettu automaattinen nopeudenvalvonta vuonna 2004 ja lisätty kaiteita. Tie-
jaksolle toteutetaan ensimmäisen vaiheen toimenpiteenä valaistus, mikä 
mandollistaa korkeamman  nopeusrajoituksen talvisin hyvän kelin ja vähäi-
sen liikenteen aikana. Tiejakson parantaminen 4-kaistaiseksi kaupunki
-väyläksi  on arvioitu toteutuvan vuosien 201 5-2025 välillä (kuva 16). 
Tiejakson liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi toteutetaan 
muuttuva nopeusrajoitusjärjestelmä, joka integroidaan olemassa olevan au-
tomaattisen nopeusrajoitusjärjestelmän  kanssa. I ntegrointi on edellytyksenä 
muuttuvan ohjauksen toteutukselle. Investointi ehtii  elinkaarensa päähän 
ennen tiejakson raskaampaa parannushanketta.  
Hankkeesta on toteutuspäätös olemassa ja se toteutetaan vuoden 2007 ai-
kana. 
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Toimenpideluokka  Toimenpide 
_Iav0ieailh_ 
<2010 
2010- 
2015 
2015- 
2020 2020> 
Kysyntään ja kulkutapoihin 
 vaikuttaminen 
Liikkumisen hallinta 
Liikenneverkon käytän 
tehostaminen 
Muuttuvien nopeusrajoitusten ja 
 varoitusmerkkien integrointi 
automaattivalvontaan 
Pienet 
parantamistoimenpiteet 
Valaistuksen parantaminen 
meluntorjunta 
Suuret investoinnit  
Rantakoiviston eritasoliittymän parannus - - 
2+2 -kaistaisen kaupunkiväylän 
rakentaminen 
- 
Muiden eritasolittymien parannus - 
Kuva 16. Muuttuvat nopeusrajoitukset tiejakson kehittämispolulla. 
Alasjärvellä järjestelmä yhdistyy kehätien reitinopastukseen. 
Muuttuva nopeusrajoitus- ja ruuhka varoitusjärjestelmä Vt 9 HaIlila-Alasjäivi 
 (itäinen kehä) 
Valtatiellä 9 tapahtuu peräänajo-onnettomuuksia Messukylän liittymän koil-
lispuolella 4-kaistaisen osuuden päätöskohdassa. Onnettomuudet johtuvat 
Oriveden suunnan liikenteen  jonoutumisesta. Liikenteen sujuvuutta ja turval-
lisuutta parannetaan toteuttamalla muuttuvien nopeusrajoitusten laajennus 
 ja ruuhkavaroitusjärjestelmä  itäisen kehätien päähän. Järjestelmä on laajen-
nus vt 9 olemassa olevaan muuttuvaan nopeusrajoitusjärjestelmään.  
Kohde ei sisälly tässä työssä tehtyyn liikenneturvallisuuden ongelmakohteiden tarkasteluun. 
Muuttuvasta ohjausjärjestelmästä on tehty tarkempi suunnitelma syksyllä  2006. Järjestelmä 
sisältää 6 uutta muuttuvaa nopeusrajoitusmerkkiä, yhden muuttuvan varoitusmerkin (varoi -
tusmerkki + 2*16 merkkiä tekstiä) sekä tiesääaseman  ja 2 liikennekameraa. 
Muuttuvat nopeusrajoitukset  Vt 3 Ylöjärvi - Hämeenkyrö. 
Tiejaksolla on korkea heva-onnettomuustiheys. Suurin osa vakavista onnet-
tomuuksista on kanden ajoneuvon välisiä onnettomuuksia. Jakson  KVL on 
10000-14200 ajon/vrk. 
Tiejaksolle on toteutettu automaattinen nopeudenvalvonta vuonna 2005. Tie-
jaksolle toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa muita pienehköjä parannus- 
toimenpiteitä, kuten valaistusta, liittymäjärjestelyjä, rinnakkaistiejärjestelyjä 
 sekä  keskikaiteista ohituskaistatietä (kuva 17). 
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Toimenpideluokka Toimenpide  
Tao iteaj a n ko hta 
<2010 
2010- 
2015 
2015- 
2020 2020> 
Kysyntään ja kulkutapoihin 
vaikuttaminen 
Joukkoliikenteen palvelulason 
 parantaminen pysäkkijärjestelyin 
Liikenneverkon käyn 
tehostaminen 
Muutiuvien nopeusrajoitusten ja 
 autamaathvalvonnan integroinh 
Pienet 
parantamisbimenpiteet 
Valaistus, reunaympäristön 
pehmenläminen, liillymäjärjestelyt  
Suuret invesbinnit 
Tien uuden linjauksen bteuttaminen 
Eritasoliitlymät 
Kuva 17. Muuttuvat nopeusrajoitukset tiejakson kehittämispolulla. 
Ylöjärven ja Hämeenkyrön välisen uuden linjauksen on arvioitu toteutuvan 
vuosina 2015-2020. Tiejaksolle ehdotetaan toteutettavaksi muuttuva nope-
usrajoitusjärjestelmä, joka integroidaan olemassa olevaan automaattiseen 
nopeudenvalvontajärjestelmään. Järjestelmä ehtii todennäköisesti elinkaa
-rensa  päähän ennen uuden linjauksen toteutusta.  
Vt 3:n parantamista Hämeenkyröstä Parkanoon on suunniteltu toteutetta-
vaksi osana Ylöjärvi -Vaasa —yhteysvälihanketta vuosien 2008-2013 välillä. 
Hanke sisältää ohituskaistoja, liittymäjärjestelyjä sekä kevyen liikenteen jär-
jestelyjä. Mikäli turvallisuustilanne ei näiden toimenpiteiden toteuttamisen 
jälkeen parane, tulee harkita muuttuvien nopeusrajoitusten jatkamista  Hä-
meenkyröstä Parkanon eteläpuolelle saakka. 
Ruuhkavaroitusjärjestelmä  vt 12 Nokian moottoritie  
Vt 12 (Nokian moottoritie) jonoutuu säännöllisesti aamuruuhkassa Pispalan 
valtatien liittymän riittämättömän välityskyvyn takia. Jakson KVL  on noin 
 19000 ajon/vrk. Peräänajon  riskiä voidaan vähentää muuttuvalla ohjauksella. 
Mandollisia vaihtoehtoisia toteutustapoja ovat yksinkertainen muuttuvalla  va-
roitusmerkillä ja sitä tukevalla seurantalaitteistolla  (LAM-piste ja kamera) to-
teutettava ohjaus tai raskaampi muuttuva nopeusrajoitus-  ja varoitusjärjes-
tel mä. 
Yksinkertaisemmassa järjestelmässä varoitusmerkki voitaisiin sijoittaa Te- 
soman liittymän jälkeen ja seurantajärjestelmä siten, että ruuhkautuminen 
paljastuu nopeasti ja varoitus toimii automaattisesti. Taulussa olisi mandollis-
ta ilmoittaa myös jonon pituus, mikäli LAM -pisteitä asennetaan lisää sopivin 
välimatkoin. Seurantajärjestelmän suunnittelussa on huomioitava, että liitty-
män kääntyvälle kaistalle jonottavat autot sijaitsevat usein ajoradan pienta
-reella.  
Raskaampi muuttuvilla nopeusrajoituksilla varustettu järjestelmä voidaan to-
teuttaa heti tai se voidaan toteuttaa täydennyksenä, mikäli pelkällä varoitus- 
merkillä ei saada haluttuja vaikutuksia. 
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Vt 4 Lusin ruuhka varoitusjärjestelmä 
Vt 4 ruuhkautuu kesäviikonloppuisin ja juhiapyhien liikenteessä Lusin suoran 
pohjoispuolella, kun 2+2-kaistainen osuus muuttuu 1+1 —kaistaiseksi. Ruuh-
kautumisen aiheuttamia riskejä ja haittoja vähennetään toteuttamalla yksin-
kertainen ruuhkavaroitusjärjestelmä. Ruuhkautumista seurataan pääasialli-
sesti automaattisesti matka-ajanmittaukseen perustuvalla menetelmällä, joka 
toteutetaan Tiehallinnon valtakunnallisena hankintana. Vaihtoehtona matka-
aikaseurannalle on LAM-pisteseuranta, mutta se edellyttää vähintään 2 pis-
tettä, jotta varoitus saadaan heti ruuhkan alettua ja jotta ruuhkan vakavuu-
desta saadaan myös tietoa. Seurantamenetelmä päätetään tarkemmassa 
suunnittelussa. 
Lisäksi rakennetaan 1 liikennekamera vt 4:n ja vt 5:n liittymään. Varoitustau-
lu sijoitetaan liittymän eteläpuolelle. Taulu voi olla kiinteä  tai vaihtoehtoisesti 
siirrettävä taulu, jota voitaisiin hyödyntää tarpeen mukaan muualla tiepiirin 
alueella esimerkiksi tietyömaiden tai isojen yleisötapahtumien yhteydessä. 
Suunnitelma on esitetty kuvassa 18. 
Hämeen tiepiiri, Landen seudun . 	 " 
liikenteen hallintajärjestelmät 	 \, ( 
A 	tiesääasema. nykyinen 
• 	liikenteen automaattinen mittauspiste  (LAM), nykyinen 	\ 1' 
• 	kelikamera, nykyinen 
• 	lilkennekamera. nykyinen 
• 	liikennekamera, suunniteltu laajennus 	
( 
matka-ajan mittaujakso, 
suunniteltu (osana valtakunnallista 	 I 
hankintaa) 
.iI 	 Lusi 
) 	
.' 	 ." 2^ 2-kaistainen osuus 
(/__ päättyy 
Tiejakso, jonka liikenpttä 
/ seurataan automaattisesti  
/ 
vt4J 
I 
J 
Kuva 18. Vt 4 Lusin ruuhka varoitusjärjestelmän suunnitelma. 
Muuttuvat nopeusrajoitukset Vt 3 Lem päälä - Lakalaiva  
Vt 3:n moottoritiejaksolla Lempäälästä Tampereelle on korkea heva-
onnettomuustiheys. Sääksjärven pohjoispuolella sekä  Tampereen kaupun-
gin päässä tien jatkeena olevalla mt 3495:llä tapahtuu paljon peräänajo-
onnettomuuksia. Tiejakson KVL  on 18000-32000 ajon/vrk. Lempäälässä on 
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toteutettu uusia, merkittaviä kaupallisia toimintoja (ldeapark). Tiejakson Kul
-ju-Lakalaiva  nopeusrajoitus on laskettu 120 km/h:sta 100 km/h:ssa ja ajora
tojen väliin on toteutettu keskikaide. Tiejakso on valaistu. Muuttuvat nopeus- 
rajoitukset tuovat tiejaksolle myös aikahyötyjä, kun nopeusrajoitus voidaan 
nostaa hyvässä keli- ja liikennetilanteessa 120 km/h:ssa (kuva 19). 
ToirnnpIdeluokka ioinnpide 
Taoiteajankohta 
<2010 
2010- 
2015 
2015- 
2020 2020 > 
Kysynan ja kulkutapoihin 
vaikuttaminen  
Joukkoliikenteen valo-efliudet kaupungin 
 paassa  
_ 
Joukkoliikenteen pysakkien parantaminen 
Liikenneverkon käytin 
tehostaminen 
Muuttuvat nopeusrajoiluksetja 
varortusmerkit Ideaparkin kohdalle 
Muuttuvat nopeusrajoituksetja 
varoitusmerkit ejakson pohjoisosaan 
- 
Pienet 
 paranlamIsimenpFteet 
Reunaympäristn pehmentäminen 
___________________________________ 
Suuret invesbinnit 
Sääksjärven eritasoliitiymän parantaminen 
Pirkkala -Puskiainen oikaisu 
- - - 
Kuva 19. Muuttuvat nopeusrajoitukset tiejakson kehittämispolulla.  
Muuttuvat nopeusrajoitukset on ensin ehdotettu toteutettavaksi Lempäälän 
päähän Ideaparkin kohdalle. Toisessa vaiheessa järjestelmä laajennetaan 
pohjoiseen Lakalaivan liittymään saakka, jossa järjestelmä integroituu kehä- 
tien reitinopastusjärjestelmään. 
Reitinopastusjärjestelmät  
Tampereen ja Landen kaupunkiseutujen reitinopastus- ja varoitusjärjestel-
miä on käsitelty erikseen ko. kaupunkiseutujen kärkihankkeiden  yhteydessä.  
Automaaftinen nopeudenvalvonta 
Turvallisuusanalyysin perusteella automaattista nopeudenvalvontaa ehdote-
taan toteutettavaksi seuraaville uusille  tiejaksoille:  
Vt 2 Rllhivalkama - Murto 
Tiejaksolla heva-tiheys korkea. Paljon yksittäisonnettomuuksia ja kanden 
ajoneuvon välisiä onnettomuuksia. Tien profiili on suora ja kapea, ja käyn-
nissä olevassa parannushankkeessa (ohituskaistapari, liittymäparannuksia, 
 kevyen liikenteen väylää) kaikki  turvallisuusongelmat tuskin poistuvat.  
Vt 9 Tampere - Orivesi 
Korkea onnettomuustiheys Tampereen ja Oriveden päässä. Paljon kanden 
ajoneuvon välisiä onnettomuuksia; peräänajoja, ohitusonnettomuuksia ja 
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kääntymisonnettomuuksia. Automaattinen nopeudenvalvontajärjestelmä on 
integroitava olemassa olevaan muuttuvaan ohjausjärjestelmään.  
Vt 11 Mouh/ä,vi-KaIkku (Tampere) 
Koko välillä korkea onnettomuustiheys. Paljon kanden ajoneuvon välisiä on-
nettomuuksia ja eläinonnettomuuksia. Murhasaaren ohituskaista toteutetaan 
vuonna 2007. Muut parannustoimenpiteet ajoittuvat vasta myöhempään tu-
levaisuudessa.  
Vt 9 Toijala-Urjala-Tiepiirin raja 
Tiejaksolla paljon kanden ajoneuvon onnettomuuksia sekä eläinonnetto-
muuksia. 
Vt 4 Lusi- Tiepllrin raja 
Tiejaksolla paljon kanden ajoneuvon välisiä onnettomuuksia. Suunnitellut 
tienparannustoimenpiteet eivät poista kaikkia turvallisuusongelmia. 
Suunniteltu automaattivalvonnan laajuus  on esitetty kuvassa 20. 
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Kuva 20. Automaattisen nopeudenvalvonnan suunniteltu laajuus. 
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Kustannusarvio 
Seuraavissa taulukoissa on esitetty karkeat kustannusarviot suunniteltujen 
järjestelmien edellyttämille investoinneille. Kustannusarviot perustuvat kame-
roiden, tiesääasemien ja LAM -pisteiden osalta viime aikaislin markkinahin-
toihin. Muuttuvien nopeusrajoitusjaksojen kustannusarvio perustuu LVM:n 
selvityksessä" Vaihtuvien nopeusrajoitusten laajamittainen käyttö Suomes-
sa" (LVM 2005) laadittuihin kustannusarvioihin, jotka sisältävät nopeusrajoi-
tusmerkkien lisäksi muita telematiikkalaitteita  ja kiinteän kaapeloinnin kus-
tannukset. Laskelmassa km -kustannukset ovat 1 -ajorataisilla väylillä 36000 
 euroalkm  ja 2 -ajorataisella osuudella 60000 euroa/km. Kandella jaksolla
kustannusarvio perustuu Tiehallinnon tarkemmassa suunnittelussa laadittui
-hin  arvioihin. 
Automaattivalvonnan kustannusarvio on laadittu seuraavilla oletuksilla (Tie- 
hallinto ja Sisäministeriön poliisiosasto 2005): 
- Yhden valvontapisteen kustannusarvio on 10 000 euroa, pisteitä tu-
lee keskimäärin neljän kilometrin välein 
- Yhden kameralaitteiston kustannus on 30 000 euroa. Kameroita tarvi-
taan 1 jokaista kymmentä valvontapistettä kohti. 
Taulukko 1. Muuttuvien ohjausjärjestelmien investointien karkea kustan-
nusarvio.  (*  Arviot perustuvat tie piirin tarkempaan suunnitte-
luun) 
Kustannusarvio (euroa)  
Vt 12 Alasjärvi - Huutijärvi (Kangasala) *  150 000 
Vt 9 Hallila-Alasjävi (itäinen kehä) *  390 000 
Vt 3 Ylöjärvi - Hmeenkyrö  890 000 
Vt 12 Nokian moottoritie  60 000 
Vt 4 Lusi 60 000 
Vt 3 Lempaälä - Lakalaiva 920 000 
Yhteensä muuttuva ohjaus  2 470 000 
Taulukko 2. Automaattisen nopeudenvalvonnan laajentamisen karkea kus-
tannusarvio. 
Kustannusarvio (euroa)  
Vt 9 Tampere -Orivesi 130 000 
Vt 11 Tampere-Mouhijärvi 120 000 
Vt2 Riihivalkama-Murto 120 000 
Vt 9 Toijala-tiepiirin raja 140 000 
Vt 4 Lusi -tiepiirin raja 160 000 
Yhteensä automaattivalvonta  670 000 
Yhteensä näiden investointien kustannusarvio on 3 100 000 euroa. Kar-
kean tason arvio järjestelmien käyttö- ja ylläpitokustannuksista on arviolta 
noin 7 % investoinnista eli noin 220 000 euroa vuodessa. 
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Hankkeen organisointi ja vastuutahot  
Muuttuvat ohjausjärjestelmät toteuttaa Hämeen tiepiiri. Automaattivalvonta-
järjestelmät Hämeen tiepiiri toteuttaa yhdessä Poliisin kanssa. 
Toteutettavu us 
Hämeen tiepiirissä käytössä olevissa nopeudenvalvontakameroissa on val-
mius integrointiin muuttuvien nopeusrajoitusjärjestelmien kanssa. Tiehallin
-non keskushallinto on  selvittänyt järjestelmien integrointia vuonna  2006 ja 
 suunnittelee pilotointia. Valmius järjestelmien lopulliseen integrointiin tulee 
siten muutaman vuoden sisällä. Tästä huolimatta järjestelmiä voidaan toteut-
taa ja käyttää rinnakkain jo sitä ennenkin. Poliisin ja Tiehallinnon kesken on 
 sovittava asiasta yhteiset toimintaperiaatteet. 
Vaikutukset 
Muuttuvat nopeusrajoitukset ja varoitusmerkit  
Suomessa on tutkittu muuttuvien nopeusrajoitusjärjestelmien vaikuttavuutta 
kaksikaistaisilla teillä kandeksassa kohteessa (Rämä ym.  2003). Tutkimus-
kohteet eroavat toisistaan siten, että  E18-tien järjestelmissä on käytössä 
suosituslaskenta ja nopeusrajoitukset on osoitettu kuituoptisella tai led- 
merkillä ja tuettu muuttuvilla varoitusmerkeillä, kun taas keskisen Suomen 
valtateiden 4 ja 9 järjestelmissä nopeusrajoitukset on toteutettu sähköme-
kaanisilla merkeillä. Tutkimusajanjaksolla niissä ei ollut suosituslaskentaa 
eikä järjestelmiin kuulu myöskään varoitusmerkkejä. 
Tutkimuksen (Rämä ym. 2003) mukaan E18-tien järjestelmät pienensivät 
heva-riskiä talvella keskimäärin 13 % ja kesällä keskimäärin 2 %. Sen sijaan 
sähkömekaanisia merkkejä käyttävät järjestelmät lisäsivät heva-riskiä talvel-
la keskimäärin 8 % ja kesällä jopa 21 %. Tutkimuksen tulokset eivät ole tilas-
tollisesti luotettavia. Tutkimuksen tulosten perusteella suositeltiin ohjausperi-
aatteiden kehittämistä edelleen mm. siten, että vt 4 ja Vt 9:n järjestelmissä 
käytettäisiin talvella herkemmin  80 km/h nopeusrajoitusta. 
Tuoreimman ja myös aineistoltaan laajimman suomalaisen tutkimuksen 
(Schirokoff ym. 2005) tulosten perusteella suositellaan, että Suomeen toteu-
tetaan jatkossa korkeatasoisia  E18-tien järjestelmien kaltaisia ratkaisuja, jot-
ka siis sisältävät myös nopeusrajoitusta selittävän varoitusmerkin. Selvityk-
sessä laaditussa hyöty-kustannusarviossa käytettiin muuttuvien nopeusrajoi-
tusten vaikuttavuudelle talvella  10 %:n ja kesällä 4 %:n vähenemää henkilö-
vahiriko-onnettomuuksiin. Nämä luvut perustuvat ennen-jälkeen - 
onnettomuusanalyyseihin sekä mallinnukseen. 
Kaksiajorataiselta kaupunkiväylältä on liikennetilanteen mukaan muuttuvista 
nopeusrajoituksista kokemusta Länsiväylältä. Selvityksen mukaan ruuhkava-
roitusmerkki ja 60 km/h nopeusrajoitus alentavat keskinopeutta ja pienentä-
vät nopeuksien hajontaa. Ruuhkaohjaus (ruuhkavaroitus +  60 km/h rajoitus) 
alensivat ajonopeutta oikeanpuoleisella kaistalla 3,9 km/h ja vasemmanpuo-
leisella kaistalla 5,5 km/h. Havaintojen mukaan ruuhkan jatkuessa nopeuksi
-en  hajonta kasvaa uudelleen. Lisäksi autoilijat eivät noudata  60 km/h rajoi
tusta, mikäli jonosta ei ole omaa havaintoa. (Tiehallinto 1998.) Vaikuttavuus 
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tällaisesta järjestelmä on siten edelleen melko epävarma  ja lisää tutkimustu-
loksia on syytä hankkia kokeilujen myötä. 
Liukkaasta kelistä varoittavien muuttuvien opasteiden on havaittu vähentä-
vän ajonopeuksia 1-3 km/h. Osana muuttuvaa nopeusrajoitusjärjestelmää 
 varoitusmerkki myös pidentää ajoneuvojen seuranta-aikavälejä. (Rämä ym.
 1999). Kuljettajahaastattelujen  mukaan yleisen ja erityisesti kaarteissa ta-
pahtuvan nopeuksien alentamisen lisäksi useim mat haastatelluista kuljetta-
jista ilmoittivat keskittyneensä aiempaa enemmän kelin tarkkailemiseen. 
 Mustaan jään olosuhteissa monet kuljettajista ilmoittivat  testanneensa liuk-
kauden määrää jarruttamalla kevyesti (Luoma  ym. 2000). 
Göteborgissa on kokeiltu ruuhkavaroitusmerkkien vaikutuksia säännöllisesti 
 ruuhkautuvalla kaupunkimoottoritiellä  E6. Järjestelmä on evaluoinnin tulos-
ten perusteella vähentänyt loukkaantumiseen johtaneita  peräänajoja noin 60 
%. Kuljettajat ennakoivat ruuhkautumisen  hidastamalla aikaisempaa aiem-
min nopeuttaan ennen jonoon joutumista. (Lind 2006.) 
Automaattinen nopeusvalvonta 
Laskentamalliin perustuvan selvityksen mukaan kiinteillä valvontapisteillä to-
teutetuissa automaattivalvonnan kohteissa vaikutus on yli 20 % vähennys 
 henkilövahinko-onnettomuuksien määrään. Vastaava  automaattivalvonnan
 vaikutus  kuolemien määrään on jopa 52 % vähennys. Melko pienestä aineis-
tosta huolimatta nämä vaikutukset olivat tilastollisesti merkitseviä 95 % var-
muustasolla. Lisäksi ne ovat yhdenmukaisia sen havainnon kanssa, että  no-
peuksien alentaminen vähentää keskimääräistä enemmän  vakavimpien on-
nettomuuksien määrä. (Räsänen, Peltola 2001.) 
Automaattinen nopeusvalvonta vähentää myös ohitusten määrää (Räsänen 
 ym.  2004). 
Turunväylän kokemusten mukaan automaattivalvonta vähentää ylinopeuksia 
 20-50 %  ja henkilövahinko-onnettomuuksia 19 % (Mäkinen & Rathmayer
 1994).  Lisäksi automaattivalvonnan on havaittu vähentävän muita ajotapa
-rikkomuksia sekä sosiaalista painetta ajaa ylinopeutta. 
Arvio hyötykustannussuhteista 
Työssä laadittiin karkea arvio muuttuvien ohjausjärjestelmien hyöty
-kustannussuhteesta.  Laskelma tehtiin 10 vuoden pitoajalle ja kaapeloinneille
 laskettiin  jäännösarvoa  3/4  niiden kustannuksesta (diskontattuna). Hyötyihin 
 laskettiin ainoastaan järjestelmän  onnettomuuskustannusvaikutus, koska ai-
kakustannusten huomiointi olisi edellyttänyt tarkempaa mallinnusta. Aikakus-
tannusten merkitys ei kuitenkaan ole ratkaisevan suuri. Onnettomuuksien 
 yksikkökustannuksina  käytettiin Tiehallinnon ohjearvoja (Tiehallinto 2005b). 
Arvion mukaan suunnitellut muuttuvat ohjausjärjestelmät ehkäisevät 10 vuo-
den aikana noin 20 henkilövahinko-onnettomuutta. Järjestelmien hyöty -
kustannussuhteeksi arvioitiin 2,5. 
Automaattivalvonnan suunnitellut laajennukset ehkäisevät  10 vuoden aikana 
arviolta noin 90 henkilövahinko-onnettomuutta. Järjestelmien hyöty - 
kustannussuhde on erittäin korkea, koska järjestelmät ovat vaikuttavuuteen  
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nähden hyvin edullisia. Järjestelmien  operointi edellyttää viranomaistyötä, 
 mutta toisaalta valvonnasta kertyy myös  sakkotuloja. 
Priorisointi 
Muuttuvien ohjausjärjestelmien toteutusjärjestys on priorisoitu ongelmien va-
kavuusasteen sekä suunnitteluvalmiuden perusteella seuraavaksi: 
1. Vt 12 Alasjärvi - Huutijärvi (Kangasala)  
2. Vt 9 Hallila-Alasjävi (itäinen kehä)  
3. Vt 3 Ylöjärvi - Hämeenkyrö 
4. Ruuhkavaroitusjärjestelmä Vt 12 Nokian moottoritie  
5. Ruuhkavaroitusjärjestelmä Vt 4 Lusi 
6. Vt 3 Lempäälä - Lakalaiva 
Automaattivalvontajaksojen suositeltava toteutusjärjestys on priorisoitu arvi-
oidun onnettomuusvähenemän perusteella seuraavaksi:  
1. Vt 9 Tam pere-Orivesi 
2. Vt 11 Tampere-Mouhijärvi 
3. Vt 2 Riihivalkama-Murto 
4. Vt 9 Toijala-tiepiirin raja 
5. Vt 4 Lusi-tiepiirin raja. 
8.4 Kärkihanke 3: Tampereen kaupunkiseudun liikenteen hal-
linnan kehittäminen  
8.4.1 Seudullisen liikenteen hallinnan johtoryhmän perustami-
nen 
Tarve ja merkitys  
Kaupunkiseutujen liikenneongelmien ratkaiseminen ja liikenteen hallinnan 
 laajan  keinovalikoiman hyödyntäminen edellyttävät laajaa yhteistyötä.  Kau-
punkiseutujen eri toimijoiden yhteinen strategia ja yhteistyömallit puuttuvat. 
 Tie-  ja katuasioissa yhteistyötä on jo aiemminkin organisoitu, mutta kysyn-
nän hallinnan tehostamiseksi ja koko kaupunkiseudun työssäkäyntialueen 
 kattamiseksi  on yhteistyöverkostoa laajennettava. 
Tavoite 
Vuonna 2008 Tampereen kaupunkiseudulla  on aktiivisesti toimiva Liikenteen 
 hallinnan  johtoryhmä, jonka toimintaan osallistuvat kaikki keskeiset viran-
omaistahot, kuten Tiehallinnon Hämeen tiepiiri, Tampereen kaupunki, Tie- 
hallinnon liikennekeskus, lähikunnat, seutuyhteistyön toimijat, poliisi, hätä- 
48 	 Hämeen tiepiirin liikenteen hallinta,  toimenpideohjelma 2007-2015 
TOIMENPIDEOHJELMA 
keskuslaitos ja pelastuslaitos. Liikenne- ja viestintäministeriö voi osaltaan tu-
kea johtoryhmän toimintaa ja sen käynnistämiä hankkeita. 
Johtoryhmä ohjaa kärkihankkeiden ja liikenteen hallinnan asiantuntijoiden ja 
 operatiivisten toimijoiden yhteistyötä seudulla. 
Landen kaupunkiseudulla liikenteen  hallinnan seudullista yhteistyötä kehite-
tään aluksi Hämeen tiepiirin ja Landen kaupungin välisten säännöllisten 
neuvotteluiden kautta. Samalla seurataan Tampereen seudun kokemuksia 
johtoryhmätyön hyödyllisyydestä siten, että yhteistyö voidaan Landessakin 
tarvittaessa organisoida laajempaan johtoryhmätyöhön. 
Hankkeen sisältö 
Johtoryhmän perustamisvaiheessa on tärkeää hakea mandaatti kaupungin 
 ja  kuntien sekä viranomaisorganisaatioiden johdolta. Eri tahojen tarpeita  ja
 näkemyksiä  on tarpeen hahmottaa järjestelmällä yhteinen seminaari, jossa 
kaikki tahot saavat esittää näkemyksensä. Tätä voidaan täydentää haastat-
teluin ja tapaamisin. Kun alustava tahtotila on muodostettu, järjestäydytään 
johtoryhmäksi ja ryhdytään käynnistämään yhteistyötä  ja yhteisiä kehitys- 
hankkeita, joita tässäkin raportissa on esitetty. 
Kriittistä Johtoryhmän onnistumiselle  on, että siihen saadaan sitoutettua riit-
tävän korkean tason edustajat eri organisaatioista, jolloin Johtoryhmällä  on 
 riittävästi itsenäistä päätösvaltaa. Käytännössä oikea taso  on Tiejohta-
ja/tilaajapäällikkötason edustus tai vastaava. 
Johtoryhmän alle lienee tarpeen järjestää erillisiä asiantuntijaryhmiä, jotka 
voivat sopia keskenään muista yhteistyöasioista. Useissa yhteyksissä on tul-
lut esille tarve perustaa seudullisen häiriön  hallinnan työryhmä, johon kuulu-
vat ainakin Tampereen kaupunki, Tiehallinnon Hämeen tiepiiri, poliisi, pelas-
tuslaitos sekä mandollisesti Hätäkeskuslaitos. Toinen pohdittava ryhmä voisi 
olla tiedottamisen yhteistyöryhmä. 
Kunkin kärkihankkeen rahoituksesta voidaan sopia tapauskohtaisesti, mutta 
käytännössä hyvä ohjenuora  on, että kaikki Johtoryhmään kuuluvat tahot 
osallistuvat myös yhteisten kärkihankkeiden rahoitukseen. 
Hankkeen organisointi ja vastu utahot 
Perustamisvaihetta vetää Tampereen kaupunki ja/tai Tiehallinto. Todennä-
köisesti Johtoryhmän vetovastuu soveltuu parhaiten jommallekummalle näis-
tä tahoista. Muita johtoryhmään kutsuttavia tahoja ovat Tiehallinnon liiken-
nekeskus, lähikunnat, poliisi, hätäkeskuslaitos, pelastuslaitos  ja LVM. Erilai-
sia yhteisöjä ja esimerkiksi median edustajia voidaan kutsua erillisiin asian-
tuntijoiden työryhmiin. 
Hämeen tiepiiriin perustettava liikenteen  hallinnan tiimi voi toimia keskeisenä 
tahona yhteistyön käynnistämisessä. 
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Hankkeen aikataulu 
Perustamisvaihe käynnistetään keväällä 2007. Johtoryhmä aloittaa toimin-
tansa syksyllä 2007 - talvella 2008. 
Hankkeen kustannusarvio 
Johtoryhmän perustaminen ei edellytä ulkopuolisia hankintoja, mutta  perus-
tamisvaiheeseen liittyy jonkin verran virkamiestyötä yhteydenottojen ja haas-
tattelujen sekä seminaarin järjestämisen kautta. 
8.4.2 Seudullisen liikenteenhallintakeskuksen perustaminen 
Tarve ja merkitys 
Kaupunkiseudun liikenteen kasvu ja ongelmien luonne ovat kasvattaneet 
tarvetta siirtyä liikenteen seurannasta aktiivisempaan rooliin - liikenteen 
 seudulliseen  ohjaukseen. Liikenteen hallinnan järjestelmien määrä on kas-
vanut ja kasvaa, informaation käsittelyn  toimijakenttä ja teknologia monipuo-
listuu ja tavoitteet liikenteen hallitsemiseksi kasvavat. 
Tavoite 
Tavoitteena on, että vuonna 2009 Tampereen seudulla toimii Tiehallinnon 
 Hämeen tiepiirin  ja Tampereen kaupungin yhteinen liikenteenhallintakeskus.
 Keskus voidaan toteuttaa  kustannustehokkaasti nykyisen Tiehallinnon Tam-
pereen liikennekeskuksen yhteyteen. Keskus toimii tieliikenteen ohjauksen 
 ja  tiedottamisen sekä joukkoliikenteen häiriötiedotuksen operaattorina.  
Hankkeen sisältö  
Kärkihanke käynnistyy seudullisen liikenteenhallintakeskuksen perustamis-
vaiheella, jossa toimenpiteinä ovat mm.: 
Tampereen kaupunkiseudun liikenteen hallinnan ja liikenteenhallinta
-keskuksen tehtävien  tarkentaminen 
. Liikenteenhallintakeskuksen vaatimien resurssien varmistaminen  
Tiehallinnon Tampereen liikennekeskuksen, Hämeen tiepiirin ja 
Tampereen kaupungin välisen yhteistyösopimuksen laatiminen toi-
minnan yksityiskohtien määrittelemiseksi (sis. myös organisointimal- 
lm) 
Perustamisvaihetta seuraa varsinainen seudullisen liikenteenhallintakeskuk
-sen käynnistysvaihe,  jonka aikana: 
• Aloitetaan yhteistyösopimuksen mukainen liikenteenhallintakeskuk
-sen  tehtävien valmistelu (tavoite vuoden 2008 aikana) 
• Laajennetaan tehtävät vaiheittain  suunnitellulle tasolle 
Käynnistysvaiheen jälkeen on tavoite siirtyä täysin yhteistyösopimuksen mu-
kaiseen toimintaan vuoden 2009 alussa. 
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Tampereen seudun liikenteenhallintakeskuksen  alustavia tehtäviä  
Seudullisen liikenteenhallintakeskuksen  tehtävänä on ohjata liikennettä käy-
tössä olevin ja toteutuviksi suunnitelluin työkaluin "Tampereen kaupunkiseu
-dun  silmin". Nykyisen Tiehallinnon liikennekeskustoiminnan osalta seudulli
sella keskuksella on Tampereen seutua laajempi rooli osana Tiehallinnon lii-
kennekeskusverkkoa. 
Perustettavan liikenteenhallintakeskuksen vastuulle tulevien liikenteen ohja-
usjärjestelmien lukumäärä kasvaa lähitulevaisuudessa.  Tiehallinnon Hä-
meen tiepiirin ja Tampereen kaupungin suunnitelmissa on ottaa seudulla 
käyttöön uusia liikenteen telemaattisia järjestelmiä. Etenkin ohjausjärjestel
-mien  yhteydessä tulevat jatkossa korostumaan liikennevalojärjestelmän ti-
lanteen mukaan muutettavat ohjaukset (esim. ruuhkan poisto-ohjelmat), 
missä perustettava seudullinen liikenteenhallintakeskus toimii operatiivisena 
toim ijana. 
Lisäksi Tampereen kaupungin joukkoliikenteen käytössä on järjestelmiä 
 (esim.  PARAS, etuisuudet, tiedotus), joiden operointi, toiminnan koordinointi
 ja ylläpitovastuu  on suunniteltu kohdistettavan uuteen keskukseen. Uuden
keskuksen rooli on merkittävä myös kaupunkiseudun liikenteen häiriöiden 
hallinnassa. Keskuksella on käytössään erilaisia työkaluja tiedotusta ja häiri-
öiden aiheuttamien haittojen  minimointia varten. 
Liikenteenhallintakeskuksen tehtäviin kuuluu lisäksi pitää yllä  ja välittää tie-
toa tehokkaasti toimijoiden organisaatioiden sisällä liikenteen  hallinnan ta-
voitteiden näkökulmasta. Kuvassa 21 on hahmoteltu liikenteenhallintakes-
kuksen vuorovaikutuskenttää  liikenteen hallinnan tehtävien suorittamiseksi. 
Tdkahtja lijketsteets 
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Kuva 21. Liikenteenhallintakeskus osana liikenteen hallinnan vuorovaiku-
tuskenttää 
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Liikenteenhallintakeskuksella on edellä mainittujen tehtävien lisäksi rooli 
seudun liikkumisen hallinnan kehitystyössä. Liikenteenhallintakeskus on 
 luonnollinen  toimija mm. kaupunkiseudun tapahtumiin, tilaisuuksiin ja mes -
suihin liittyvien liikennejärjestelyiden osalta. 
Edellä esitetyt tehtävät  tarkentuvat perustamisvaiheen aikana. 
Hankkeen organisointi ja vastuutahot 
Perustamisvaiheesta ja operoinnista vastaavat Tampereen kaupunki ja Tie- 
hallinto (Tampereen liikennekeskus). Sivutoimijoina I osapuolten sisäisinä ja 
ulkoisina yhteistyötahoina ovat mm. Tampereen joukkoliikenne, Tampereen 
 kunnossapito,  liikennevaloyksikkö, katupalvelu, joukkoliikenteen palvelupiste 
 sekä  liikennekeskuksen osalta tiepiirin kunnossapito, liikenteen palvelut sekä 
 viranomaistoiminta  (poliisi, häke). 
Tampereen kaupungin rooli korostuu edellä esitettyjen alustavien tehtävien 
osalta etenkin seudun häiriöiden hallinnassa ja liikkumisen hallinnassa. Vas-
taavasti Tiehallinnon liikennekeskuksen  rooli korostuu mm. ohjausjärjestel
-mien  hallinnassa sekä kaupunkiseutua laajemman toiminta-alueensa (Hä-
meen, Keski-Suomen, Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen tiepiirit) tehtävis-
sä. 
Hankkeen aikataulu 
Perustamisvaiheen suunnittelutyö käynnistetään keväällä 2007. Toiminnan 
käynnistäminen aloitetaan vuoden  2008 alusta siten, että lopullinen toimin-
tamalli otetaan käyttöön vuoden 2009 alussa. 
Vaikutukset 
Siirtyminen liikenteen seurannasta liikenteen ohjaamiseen tuo vaikutuksia 
liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Liikenteen hallinnan operoinnin 
 vastuun keskittäminen terävöittää osaamista, selkeyttää toimintaa  sidosryh
-mien  kanssa ja antaa mandollisuuden liikenteen ohjauksen tarpeista lähte-
vään kehitystyöhön. 
Liikenteen erinäiset operointitoiminnot tulee seudullisen liikennekeskustoi-
minnan myötä hoidettua hyvin ja kasvava määrä erilaisia liikenteen hallinta- 
järjestelmiä saa vastuutahon. Nyt suunnitelmissa olevat liikenteen  ohjausjär-
jestelmät (esim. Tampereen seudun reitinopastus) vaativat jatkossa jonkin 
vastuullisen tahon operoimaan järjestelmällä.  Liikennekeskuksen yhteiskäyt-
töjärjestelmien ja tietotekniikkainfran hyödyntäminen antaa kustannustehok-
kaan tavan käynnistää toiminta.  
Liikenteenhallintakeskuksen operointi  mandollistaa nykyistä tehokkaamman 
toiminnan myös häiriöiden hallinnassa. Vastaavasti liikenteen tiedottaminen 
 kaupunkiseudun  näkökulmasta voidaan tehdä paremmin ja siten saadaan
tiedotuksen ohjaavaa vaikutusta liikenteeseen.  
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84.3 Kehätien ja Tampereen keskustan muuttuva reitinopastus 
 ja  ruuhkavaroitukset  
Tarve ja merkitys  
Tampereen kaupunkiseudun liikennetilannetta voidaan nykyisellään seurata 
melko kattavasti, mutta työkalut liikenteen ohjaamiseen ovat rajalliset. 
Liikenteen ongelmien (turvallisuus ja sujuvuus) ratkaisemiseksi ja niiden vai-
kutusten minimoimiseksi on kaupunkiseudulla toteutettu ja toteutetaan lähi-
vuosina liikenteen ohjausjärjestelmiä. Ohjausjärjestelmien määrän kasvu  ja 
seudullisuus vaativat liikennekeskustoimintoja operatiivisen ohjauksen to-
teuttamiseksi. Jatkossa seudullisen liikenteen ohjauksen ja häiriöiden hoita-
misen tarpeet asettavat uusia vaatimuksia liikennevalo-ohjauksen toiminnoil
-le  ja aktiiviselle operoinnille (mm. mandolliset erityisohjelmat). 
Tavoite 
Vuonna 2011 Tampereen kaupunkiseudun  merkittävimmät liikenteen on
-gelmakohteet  ovat liikenteen ohjausjärjestelmien avulla hallittavissa ja siten 
liikenne on sujuvampaa ja turvallisempaa. Ohjausjärjestelmillä hallitaan en-
nalta tiedossa olevia (työmatkaliikenne, tapahtumat) sekä yllättäviä (onnet-
tomuudet, poikkeukselliset keliolosuhteet) tilanteita. Kehätien ohjausjärjes-
telmät - yhdessä mm. tiedotuksen ja dynaamisen liikennevalo-ohjauksen 
kanssa - mandollistavat liikennevirtojen ohjaamisen häiriötilanteissa vaihto-
ehtoisille reiteille. 
Ohjausjärjestelmän avulla ohjataan Tampereen kehätien sisääntuloteiden 
liikennevirtoja kiinteiden opasteiden sekä mm. median ja palveluntarjoajien 
tiedotuskanavien avulla (jälkimmäinen etenkin kehän sisäpuolisen liikenteen 
osalta). Opastus on toteutettu vaiheittain resurssien ja tarpeiden mukaan. Li-
säksi järjestelmien vaikutuksia liikennevirtoihin voidaan lisätä tilanteen mu-
kaan muutettavalla liikennevalo-ohjauksella (esim. ruuhkan poisto-ohjelmat), 
Järjestelmiä operoi seudullinen liikenteenhallintakeskus. 
Hankkeen sisältö 
Kärkihankkeessa suunnitellaan, vaiheistetaan ja toteutetaan liikenteen ohja-
usjärjestelmiä kaupunkiseudun liikenteessä tunnistettuihin ongelmiin: 
. Reitin- ja pysäköinnin opastus kehätielle 
• Ruuhkavaroitusjärjestelmät (Vt 12 Nokian mt, keskustaan sekä vt 9 
 Alasjärvi,  pohjoiseen) 
Reitinopastusjärjestelmän kehityksessä lähtökohdaksi otetaan aiemmin Tie- 
hallinnon tekemät tarvetarkastelut, joista saadaan hyvä lähtökohta jatko- 
suunnittelulle. Jatkosuunnittelussa huomioidaan lisäksi seuraavat opastus- 
järjestelmän sisältöön, vaikuttavuuteen ja kannattavuuteen liittyvät seikat: 
• Tiehallinnon matka-ajan seurantajärjestelmän toteutuminen kohde-
väylille vuonna 2008 
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• Mandolliset näyttöratkaisuvaihtoehdot ja niiden kustannusvaikutus 
• Muut tiedon jakelukanavat ja mediayhteistyö kasvattavat potentiaalia 
 ja  siten vaikuttavuutta  
• Tarve yhdistää opastukseen mm. pysäköintilaitosten tiedot 
 •  Mandollisuus toteuttaa järjestelmä vaiheittain 
Ruuhkavaroitusjärjestelmien toteuttamisesta vastaa Tiehallinto, mutta esi-
merkiksi vt 12 Nokian moottoritien ruuhkavaroitusjärjestelmän jatkosuunnit-
telun yhteydessä on hyvä pohtia järjestelmän mandollista hyödyntämistä  rei-
tinvalintainformaation välittämiseksi (Paasikiventie/Pispalan valtatie). Tällöin 
järjestelmien toteutuksessa tulisi huomioida myös kaupungin tarpeet. 
Hankkeen organisointi ja vastuutahot 
Päävastuu hankkeissa jakautuu hankekohtaisesti tienpitäjän roolin mukai-
sesti Tiehallinnon ja Tampereen kaupungin välillä. Hankkeiden resursoinnis
-sa  otetaan huomioon toisen osapuolten  hyötyminen hankkeen toteuttami-
sesta. Etenkin reitinopastusjärjestelmän osalta Tampereen kaupungin rooli 
 on  merkittävä vaikkakin järjestelmän opastustaulut todennäköisesti sijoittui
-sivat Tiehallinnon tieverkolle. Ohjausjärjestelmän  paikallisen operoinnin osal
ta seudullisen liikenteenhallintakeskuksen rooli korostuu. 
Hankkeen aikataulu 
Hanke konkretisoituu erillisten ohjausjärjestelmien toteutuksen myötä. Erityi-
sesti kehätien reitinopastuksen osalta tulisi käynnistää tarkentava suunnitte-
lu vuoden 2007 kevään aikana, edellä esille tuotujen jatkosuunnittelussa 
huomioitavien seikkojen sekä läntisen kehän valmistumisaikataulun vuoksi. 
Vaikutukset 
Ohjausjärjestelmät toteutetaan ongelmalähtöisesti ja siten niiden vaikutukset 
kohdistuvat ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen ja sujuvuuteen. Ohjausjär-
jestelmien vaikutuksien lisäksi vaikutuksia liikennevirtaan saadaan kiinteiden 
 opastusjärjestelmien  lisäksi muiden informaatiopalveluiden sekä mediayh-
teistyön avulla. 
Hankkeen alustava kustannusarvio: 
Jatkosuunnittelun alustava kustannusarvio on noin 25.000-45.000 euroa 
 (riippuen sisällön laajuudesta). Seudun  reitinopastuksen osalta kustannusar-
vio ja kustannusten jakautuminen eri toimijoille tarkennetaan jatkosuunnitte-
lun myötä. Ruuhkavaroitusjärjestelmien suunnittelu- ja toteutuskustannuksis-
ta vastaa Tiehallinto. 
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8.5 Kärkihanke 4: Landen kaupunkiseudun liikenteen hallinnan 
 kehittäminen  
8.5.1 Landen kaupunkiseudun liikenteen seuranta-ja ohjausjär-
jestel mät 
Tarve ja merkitys 
Landen kaupunkiseudun maantieteellinen rakenne (järvien vaikutus) sekä 
sijainti (pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue, läpikulkuliikenne) aiheuttavat 
liikenteen suuntautumisen keskustan kautta. Lisäksi alueen maankäytölliset 
seikat (teollisuuden ja logistiikan toiminnot) kuormittavat seudun liikenne- 
verkkoa. Liikenneolosuhteisiin kaupunkiseudulla vaikuttavat lisäksi useat isot 
urheilutapahtumat. Landen eteläisen kehätien toteutuksen mandollinen siir-
tyminen myöhemmäksi lisää tarvetta liikenteen aktiiviseen ohjaukseen. 
Valtatiellä 12 ns. Nastolan leveäkaistatie päättyy Joutjärven eritasoliittymän 
kohdalla äkkinäisesti kohdassa, jonka geometria on yllättävä sekä näkemät 
erittäin huonot saavuttaessa liikennevaloihin. Kohta  on samalla yksi tässä 
esitetyn reitinopastusjärjestelmän opastuskohdista. 
Landen seudulla ei ole erityisesti kaupunkiseudun liikenteen seurantaan to-
teutettua seurantajärjestelmää. Ohjausjärjestelmien toteuttaminen  ja liiken-
teen hallinta vaativat nykyistä tarkempaa liikenteen seurantatietoa. Uudet 
menetelmät (mm. liikennevalojärjestelmän  hyödyntäminen, kelluvat ajoneu-
vot) mandollistavat aiempaa kustannustehokkaamman seurantajärjestelmä-
toteutuksen. Landen seudun pääväylät ovat mukana Tiehallinnon matka-
aikatiedon hankinnassa, joka toteutuu vuoden 2008 alkuun mennessä. 
Tavoite 
Landen seudun ohjaus- ja varoitusjärjestelmien toteutuksessa on syytä ede-
tä vaiheittain siten, että tarkennetaan ensin seudun seurantajärjestelmää ja 
 siten tehdään  info- ja varoitusjärjestelmien toteutus mandolliseksi. 
Seurantajärjestelmän toteuttamista seuraavana toimenpiteenä esitetään 
erikseen tarkasteltavan Joutjärven ruuhkavaroitusjärjestelmän toteuttamista 
sekä laajemman, Landen kaupunkiseudun reitinopastusjärjestelmän tarpeen 
 ja toteutusmandollisuuksien  selvittämistä. 
Valtatien 12 Joutjärven liittymään suunnitellun ruuhkavaroitusjärjestelmän 
avulla voidaan viestiä liikkujille äkillisestä ja yllättävästä liikennetilanteesta. 
Ruuhkavaroitusjärjestelmän toteutuksessa tulee huomioida kokemukset 
 Tampereen  seudulle toteutuvista vastaavista järjestelmistä. 
Seudullisen opastusjärjestelmän avulla opastettaisiin Landen pääsisääntulo-
väyliltä liikennettä käyttämään kulloinkin suotuisinta reittiä kaupungin ohitta-
miseksi tai sen keskustan tavoittamiseksi. Landen seudun reitinopastusjär-
jestelmän toteutuksessa sovelletaan vastaavantyyppistä opastusjärjestel
-mää,  kun Tampereen kärkihankkeen osana on tässä työssä esitetty. Järjes-
telmän käyttöön ja hyödyntämisperiaatteisiin liittyvät oleellisesti seudun isot 
tapahtumat sekä järjestelmän tuottaman tiedon hyödyntäjät (media, palve-
luntarjoajat). Järjestelmän toteutuksesta tehdään päätös Landen eteläisen 
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kehätien toteutusaikataulun mukaisesti ja seudun kaupunkien ja kuntien 
kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta. 
Hankkeen sisältö 
Hanke voidaan toteuttaa vaiheittain kandessa osassa:  
1) Kaupunkiseudun liikenteen seurantajärjestelmän kehittäminen  
2) Seurantajärjestelmää hyödyntävien  informaatio- ja varoitusjär-
jestelmien suunnittelu ja toteuttaminen 
Seudun liikenteen seurantajärjestelmän kehittämisessä selvitetään, miten 
voidaan hyödyntää uusia perinteiselle  erillisjärjestelmälle rinnakkaisia ja 
kaupunkiympäristössä kustannustehokkaasti toteutettavia seurantamene-
telmiä, joita ovat liikennevalojärjestelmään ja kelluvien ajoneuvojen (esim. 
 taksit) perustuvat menetelmät.  Seurantajärjestelmän toteutuksen yhteydessä
tulisi huomioida samalla liikenteen  tilastointitarpeet. Seurantajärjestelmän to-
teutuksen yhteydessä huomioidaan alustavasti suunnitellut mandollisesti to-
teutuvat informaatio- ja varoitusjärjestelmät. 
Seurantajärjestelmää hyödyntävien järjestelmien suunnittelu aloitetaan  Jout
-järven  ruuhkavaroitusjärjestelmästä. Suunnittelun lähtökohtana käytetään 
 Tampereen  seudun vastaavia järjestelmätoteutuksia. 
Joutjärven ruuhkavaroitusjärjestelmä on alustavasti suunniteltu valtatielle 12 
 saavuttaessa Nastolan suunnasta  Joutjärven liikennevalo-ohjattuun liitty-
mään. Kohteen peräänajon riskiä voidaan vähentää muuttuvalla ohjauksella. 
 Alustavasti kohteeseen  on suunniteltu toteutustavaksi yksinkertainen muut
-tuvalla varoitusmerkillä  ja sitä tukevalla seurantalaitteistolla (LAM-piste ja
kamera) toteutettava ohjaus. 
Toteutuksessa tulee mandollisuuksien mukaan huomioida mandollisesti 
myöhemmin toteutuva seudullinen reitinopastusjärjestelmä. Landen seudun 
 reitinopastusjärjestelmän  toteuttaminen vaatii jatkoselvityksen sekä toteutet-
tavuuden että toteutustavan osalta. Järjestelmän toteuttamiseen vaikuttaa 
seudulle suunnitellun Landen eteläisen kehätien toteutusaikataulu. Alusta-
vasti on arvioitu tarpeen järjestelmän toteuttamiselle kasvavan, mikäli kehä- 
tien toteutus siirtyy myöhemmäksi. Toteutustavan osalta on selvitettävä mm. 
 käytettävät tekniikat,  opastuksen sisältö, matka-aikamittaustiedon hyödyn
-nettävyys,  maanteiden 167 ja 296 seurantajärjestelmän toteuttaminen liiken
nevalojärjestelmäpohjaisesti jne. Samassa yhteydessä tulee selvittää järjes-
telmän hyödyntämispotentiaalia mm. pysäköinnin opastukseen (liityntä- ja 
keskustapysäköinti). Opastusjärjestelmän  toteuttamisessa ja suunnittelussa 
tulee huomioida mandollisesti ensin toteutuva Tampereen seudun rei-
tinopastusjärjestelmä kokemuksineen.  Lisäksi hankkeessa voidaan hyödyn-
tää Tiehallinnon valtakunnallisena hankintana toteutuvaa matka-ajan mitta
-ustietoa,  joka Landen seudulla kattaa  vt 4, vt 12 ja kt 54. 
Landen kaupunkiseudulle esitetyt muuttuvat opastuslaitteet sekä niitä tuke-
vat, olemassa olevat ja uudet seurantajärjestelmät on esitetty kuvassa 22. 
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Kuva 22. Landen seudun liikenteen hallintajärjestelmät. 
Seurantajärjestelmä ja mandollinen reitinopastus ja informaatiojärjestelmä 
 ovat Hämeen tiepiirin  ja Landen kaupungin yhteishankkeita. Joutjärven
ruuhkavaroitusjärjestelmän toteuttaa tiepiiri 
Hankkeen aikataulu  
Seurantajärjestelmän kehittämisen jatkosuunnittelu tehdään syksyllä 2007. 
Seurantajärjestelmää hyödyntävien  informaatio- ja varoitusjärjestelmien 
 suunnittelu  ja toteuttaminen käynnistetäan myöhemmin (arvio vuosien 2008-
2009 aikana), kun on saatu kokemuksia tiepiirin muista vastaavista toteutuk
-sista.  
Hankkeen kustannusarvio  
Seurantajärjestelmän osalta kustannukset ovat alustavan arvion mukaan 
 30.000 - 40.000 euroa -  laajuudesta ja tarkkuudesta riippuen. Kustannusar-
vio tarkennetaan jatkosuunnitteluvaiheessa. Alustava arvio informaatio- ja 
varoitusjärjestelmien suunnittelu- ja toteutuskustannuksista on 300.000 - 
460.000 euroa, mistä Joutjärven ruuhkavaroitusjärjestelmän  suunnittelu- ja 
toteutuskustannukset ovat 80.000 - 100.000 euroa.. 
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8.5.2 Landen kaupunkiseudun liikennevatojärjestelmien kehit
-tä mi nen  
Tarve ja merkitys 
Landen kaupunkiseudulla tiepiirin tieverkko muodostaa  kaupunkiseudun si-
säisen liikenteen pääverkon. Väylillä on lukuisia liikennevalo-ohjattuja liitty-
miä, joiden ylläpitämisen lisäksi niiden kehittäminen on ajankohtaista. Kehi-
tystyötä on aiemmin tehty yhteistyössä Landen kaupungin kanssa. Kaupun-
gin halkovan valtatietasoisen väylän sekä sisääntuloteiden ja vaihtoehtoisten 
reittien liikenteen sujuvuuden kehittäminen  liikennevalojärjestelmää yhä pa-
rantamalla on nähty tulevaisuudessa erittäin tarpeelliseksi. 
Tässä työssä esitettyihin mandollisiin toimenpiteisiin liittyy osaltaan tarpeita 
 liikennevalojärjestelmän  kehittämiselle - esim. liikennevirtojen ohjaamiseksi
 tai toimimiseksi  osana opastusjärjestelmän vaatimaa seurantajärjestelmää.
 Lisäksi  liikennevalojärjestelmän parantaminen seudullisen opastusjärjestel
-män  toteutuessa antaa mandollisuuksia  opastusjärjestelmän vaikutusten te
hostam iseen (mm. mandolliset erityisohjelmat).  
Tavoite 
Liikennevalojärjestelmän kehittäminen tekee kaupunkiliikenteestä sujuvam-
paa ja turvallisempaa. Landen seudun liikennevalojärjestelmän nykyaikais
-tamisen ja  kehittämisen kohteina ovat valtatie 12, maantie 296 sekä ns. ete
läinen sisääntulotie (maantie 167). Liikennevalojärjestelmä mandollistaa su-
juvammat liikennevirrat kaupunkiseudun merkittävimmissä liittymissä. Liitty-
missä annetaan etuisuuksia hälytysajoneuvoille sekä huomioidaan mandol-
listen erityisohjelmien tarpeet. 
Maanteiden 296 ja 167 osalta tavoitteena on lisäksi hyödyntää liikennevalo
-järjestelmää osana  opastusjärjestelmän seurantajärjestelmää. Opastusjär -
jestelmän toteutuessa on tavoitteena tehostaa järjestelmän vaikutuksia  lii-
kennevalojärjestelmän erityisohjelmilla.  
Hankkeen sisältö 
Laaditaan kehittämistarveselvitys yhdessä Landen kaupungin ja alueen mui-
den kuntien kanssa. Lisäksi selvitetään liikenteen seurantatiedon tuottami-
nen liikennevalojärjestelmästä. Tässä voidaan hyödyntää  Tampereen kau-
pungin kokemuksia liikennevalojärjestelmän reaaliaikatiedon hyödyntämi-
sestä. 
Hankkeen aikataulu 
Jatkoneuvottelut Landen seudun kuntien kanssa sekä mandollinen kehittä-
mistarveselvitys syksyllä 2007. 
Hankkeen kustannusarvio 
Alustava kustannusarvio liikennevalojärjestelmän kehittämiselle on noin 
 100.000 euroa.  Kustannusarvio tarkennetaan jatkosuunnitteluvaiheessa,
 jonka kustannuksiksi  on arvioitu noin 10.000 - 15.000 euroa. 
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8.6 Täydentävät hankkeet 
8.6.1 Maantieverkon liikenteen ja kelin seuranta 
Liikenteen ja kelin seurantaa kehitetään ohjausjärjestelmien, häiriön  hallin-
nan ja tiedotuspalveluiden tarpeiden mukaisesti. Liikennekameroiden mää-
rää lisätään häiriönhallinnan näkökulmasta sellaisiin kohteisiin, jotka on ope-
ratiivisessa toiminnassa koettu ongelmallisiksi. Tiesääasemia  ja LAM-pisteitä 
lisätään kohteisiin, joiden liikenteen hallinnassa käytetään muuttuvaa ohja-
usta. Matka-ajan mittaus otetaan käyttöön Hämeen tiepiirissä osana Tiehal-
linnon valtakunnallista sujuvuustietopalvelun hankintaa. 
Suunnitellut liikenteen ja kelin seurantajärjestelmien nykyinen ja suunniteltu 
laajuus Tampereen ympäristössä on esitetty kuvassa 23. Landen seudun 
seurantajärjestelmien laajennus  on esitetty Landen seudun kärkihankkeen 
yhteydessä. Muulle tiepiirin verkolle ei ole esitetty laajennustarpeita.  
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Kuva 23. Liikenteen ja kelin seurannan laajentaminen Tampereen seudulla. 
Liikenteen ja kelin korkeatasoinen seuranta on edellytys kaikelle liikenteen 
hallinnalle. Seuranta tarjoaa liikenteen ohjauksessa  ja tiedottamisessa tarvit-
tavan ajantasaisen, oikean ja tarkan kuva vallitsevasta liikennetilanteesta. 
Lisäksi tarvitaan työkaluja tilanteen kehittymissuunnan arviointiin. 
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Liikenteen ja kelin seurantatiedot jaetaan avoimien rajapintojen kautta palve-
luntuottajien hyödynnettäväksi omassa liikennetiedotuksessa. Liikenteen ja 
kelin seurannan kehittäminen parantaa siten laajasti  liikennetietopalvelujen 
 laatua. 
Yhteensä tiepiirin tieverkolle on ehdotettu lisättäväksi 14 uutta liikennekame-
raa ja kaksi uutta tiesääasemaa. Liikennekameroiden hankinnan kustannus-
arvio on noin 230 000 euroa ja tiesääasemien kustannusarvio noin 95 000 
euroa. Lisäksi kustannuksia tulee tarvittavista  tiedonsiirtoyhteyksistä, joiden 
kustannukset vaihtelevat laitteen sijainnin sekä asettavan tiedon laatuvaati-
muksen mukaan. 
Lisäksi on kartoitettu kelinseurannan tarpeita tiepiirissä. Kartoituksessa on 
 tullut  esiin seuraavat tarpeet uusille kelikameroille, joilla ei välttämättä tarvita
 liikennekameran  ominaisuuksia:  
- Vt 2 Salkola 
- Vt 12 Ojastenmäki 
- Vt 4 Onkiniemi 
- Vt 12 Raikun risteys 
- mt 325 ja mt 3260 risteys 
 -  Vt 12 Keikyä. 
Tiehallinnon valtakunnallisena hankintana toteutuvan matka-ajan seuranta- 
järjestelmän arvioitu käyttöönotto on vuoden 2008 alkupuolella. Tiehallinnon 
 hankinta mandollistaa nyt toteutettavan  seurantaverkon laajentam  isen. Mat-
ka-ajan seurantajärjestelmän osalta tulisi jatkossa selvittää sen hyödyntä-
mismandollisuudet uusien ohjausjärjestelmien (esim. tässä työssä Tampe-
reen seudulle esitetty reitinopastusjärjestelmä) toteutuksen yhteydessä. Li-
säksi tulisi inventoida mandollisia laajennustarpeita ja selvittää käyttötarvetta 
 mm. media-  ja palveluntarjoajien kanssa yhteistyössä.  
86.2 Tiedonsiirto- ja näyttöteknhikoiden soveltaminen ja kehi-
tyksen seuranta 
Langattoman tiedonsiirron kehittyminen on ollut ja on jatkossakin voimakas-
ta. Tiehallinnon telematiikkajärjestelmien  perustana on merkittävältä osin ol-
lut kiinteä tietoliikenneyhteys, jonka kustannukset ovat perustamiskustan
-nusten  osalta kasvussa ja ovat siten yhä merkittävämpi  kustannuserä. Sa-
manaikaisesti markkinoille on tullut langattoman laajakaistan ratkaisuja, joi-
den soveltaminen liikenteen telemaattisissa ohjausjärjestelmissä on var-
teenotettava vaihtoehto. 
Uusien tiedonsiirtoratkaisujen mandollisuuksia ja kustannusvaikutuksia tulisi 
seurata säännöllisesti. Ajankohtainen erityisesti selvittämistä vaativa tiedon
-siirtomandollisuus  on langattoman laajakaistaratkaisun  hyödyntäminen työs-
sä esitettyjen kärkihankkeiden telematiikkajärjestelm ien yhteydessä. Langa-
tonta laajakaistaa on työn aikana otettu käyttöön  mm. joukkoliikenteen in-
formaatiojärjestelmissä. 
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Uusien, etenkin kaupunkiseuduifla toteutettavien opastus-  ja tiedotusjärjes-
telmien osalta perinteiset tienvarsinäyttöratkaisut saanevat rinnalleen moni-
puolisempia näyttöratkaisuja. Etenkin esitettävän informaation monipuoli-
suus asettaa uusia vaatimuksia näyttöratkaisuille. Jatkossa  on syytä selvit-
tää tässä työssä esitettyjen kaupunkiseutujen reitinopastusjärjestelmähank-
keiden vaihtoehtoiset näyttöratkaisut.  
8.6.3 Tiepiirin liikennevalojärjestelmän ylläpito 
Hämeen tiepiirin omistuksessa ja hallinnassa olevan liikennevalojärjestel
-män  tekniikka on osittain vanhentunutta. Tiepiiri on arvioinut, että järjestel-
män ylläpitäminen nykyisessä laajuudessa vaatii tulevina vuosina merkittä-
viä ylläpitoinvestointeja. Ylläpitoinvestointien  on arvioitu olevan noin 100 000 
 euroa  vuodessa.  
8.7 Hankintamenetelmät 
Alan tuottavuuden parantamiseksi  ja innovatiivisten ratkaisujen tuottamiseksi 
tulee tulevaisuudessa panostaa laadukkaaseen hankintaosaamiseen. Mitä 
paremmin hankintaorganisaatio hallitsee hankintaprosessinsa  ja mitä pa-
remmin se osaa yhdistellä ostoihinsa innovaatiokannusteita, sitä paremmin 
 se  voi hyötyä markkinoiden tarjonnasta  ja saavuttaa innovaatiohyötyjä. Osal-
taan tätä samaa periaatetta on tuotu mukaan syksyllä 2006 ilmestyneeseen 
liikenteen hallinnan palvelustrategiaan. 
Tiehallinnon Hankinta 2010 —hankintastrategian mukaisesti keskeisenä ta-
voitteena on luoda edellytyksiä alan palvelutuottajien ja Tiehallinnon oman 
hankintatoiminnan tuottavuuden parantamiselle sekä varmistaa tavoiteltu 
palvelutaso ja laatu. Tavoitteena on saada aikaan seuraavia tuloksia  ja vai-
kutuksia: (Tiehallinto 2006a) 
• Hankintasopimukset kannustavat palveluntuottajia  asiakkaiden hy-
vään palveluun liikenteessä. 
• Käytetään sellaisia sopimusmalleja, jotka antavat vapausasteita  pal
-velutuottajien innovaatioiden,  uusien teknisten ratkaisujen  ja tuottei-
den kehittämiselle sekä niiden hyödyntämiselle. 
• Sopimukset ja menettelytavat mandollistavat  ja kannustavat palvelu- 
tuottajia tuotantoprosessien digitalisointiin ja automatisointiin. 
• Hankinnoissa hyödynnetään uuden hankintalain suomat mandolli-
suudet. 
• Uudet hankintamallit tukevat elinkaari-, käyttöikä-  ja ekotehokkuuden 
 periaatteiden käytäntöön vientiä  infra-alalla. 
• 	Palveluntuottajien valintakriteerit, tarjousten arviointikriteerit ja sopi- 
musten palkkioperusteet kannustavat hyvän laadun tuottamiseen ja 
 innovatiivisiin tuotantoratkaisuihin. 
• Hankinnoilla luodaan edellytyksiä uusien markkinoiden syntymiseen 
 ja  varmistetaan markkinoiden toimivuus. 
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• Tilaajien ja palveluntuottajien osaamista kehitetään ja kehittymistä  
edistetään. 
• Alalla ovat käytössä verkottunut toimintatapa ja kehitystä edistävät  
yhteistoimintamallit.  
Hankinta 2010 —hankintastrategiassa esitetään liikenteen hallintapalveluiden  
osalta, että hankittavat liikenteen hallinnan palvelukokonaisuudet määritel-
lään vuoden 2007 aikana, ja määriteltyjen kokonaisuuksien hankkimiseen 
siirrytään asteittain vuoteen 2010 mennessä (Kuva 24). Seuraavassa on ku-
vattu Liikenteen hallintapalvelujen hankinnan kehittäminen ja Hankinta 2010 
 mukaisia  ohjeistuksia hankintaprosessiin. (Tiehallinto  2006a) 
Liikenteen hallintapalvelujen 
hankinnoissa palvelu - 
sonimuksiin  
eIII2oo72ooj  
Askel III 2009 - 2010 
PÄÄOSIN JARJESTELMIEN 
 HANK IN  NOISTA 
PAL V ELU SOP IM U K SUN 
Askel I 2001 - 2006 
LKENTEEN PALVELU- 
STRATEGIA 
TIEHALLINTO TUOTTAA! 
HANKKII VIRANOMAISPALVELUT 
 JA  LUO EDELLYTYKSIA 
K AU P AL LIS IL LE 
LIS AAR VOP AL yE LU ILLE 
KYTKETTY LIIKENTEEN 
HALLINTA MUUHUN TIENPITOON 
-ohjelmointi ja hankinta- 
ohjelmat 
TOIMIVUUSVAATIMU STEN 
JA LAADUN VARMIS. 
TU SM EN ETTE LYJ EN 
 KEHITTÄMINEN 
ASTEITTAIN SUUREMPIIN 
 HAN  K INTO IHIN 
JÄRJESTELMISTA 
PALVELUSOPIMUKSIIN JA 
N ELIPOR RAS AJ ATT E LUU N 
VALM lUO ET 
PILO TT lO H J E LM IL LA 
ALALLE TOIMIVAT  
MAR K Kl NAT 
PERUSPALVELUIHIN JA 
K AU PALL IS IIN 
LIS AA R VO PAL VE LU IN IN 
TIE TO P A L yE LUT 
 PAÄOSIN  MARKK NOILTA 
TOIM! VUUS VA.4 T!MUKSI!N 
 PERUSTUVAT  
MAK.SUPERUSTEET 
KA YTTÖÖFV  
Kuva 24. Liikenteen hallinta palvelujen hankintojen kehittämisen askeleet 
(Tiehallinto 2006a) 
Hankinnoista tehdään useampivuotisia sopimuksia ja niitä niputetaan isom -
miksi kokonaisuuksiksi esimerkiksi alueittain ja tekniikkalajeittain. Hankin- 
noissa hyödynnetään puite- ja palvelusopimuksia sekä yhteistyötä mm. kun-
tien kanssa. Uudet liikenteen  hallinnan investoinnit toteutetaan kokonaisuuk-
sina, eikä hankkeita pilkota useaan osaan. 
Sopimuksiin liitetään toimivuuteen perustuvia kannustavia  palkkioperusteita. 
Toimivuusvaatimukset johdetaan asiakastarpeisiin perustuvista palvelu -
tasovaatimuksista. Ensimmäiset toimivuusvaatimuksiin  pohjautuvat palvelut 
hankitaan pilottihankkeina vuoden 2007 aikana. 
Innovatiivisia ratkaisuja edistetään lisäksi suunnittelukilpailujen sekä nelipor-
rasajattelun kautta. Toimivuusvaatimuksiin, ideoiden vertailuun sekä muu-
tostöiden hallintaan laaditaan yhdenmukaiset menettelytavat  ja hankinta- 
asiakirjat. 
Uusia palvelukonsepteja ja toimintamalleja otetaan käyttöön hallitusti rajattu - 
jen pilotointien avulla. Liikenteen hallinnan piloteista tehdään 3-vuotinen oh- 
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jelma, jonka hankkeet kilpailutetaan. Piloteissa turvataan Tiehallinnolle riittä-
vät oikeudet hankkeiden tuloksiin, kuitenkin toimijoiden liikesalaisuuksia rik-
komatta. 
Työssä esitettyjen järjestelmien yms. hankinnan osalta tulee selvittää kunkin 
järjestelmän yhteydessä erikseen parhaiten soveltuva hankintatapa. Etenkin, 
kun hankinta tehdään yhdessä esimerkiksi kaupungin kanssa tulee hankin-
nan toteutus käsitellä tapauskohtaisesti edellä kuvattujen linjausten pohjalta. 
Esimerkinomaisesti voidaan todeta, että muuttuvat opasteet  on tähän asti 
hankittu yleensä rajoitetulla hankintamenettelyllä tiepiirien omaisuudeksi. 
Vastaava menettelytapa on suositeltava jatkossakin muuttuvien nopeusrajoi-
tusten ja niihin liittyvien seurantajärjestelmien hankinnan osalta. 
Uusien seurantalaitteiden hankinta, matka-ajan mittausta lukuun ottamatta, 
suositellaan toteutettavaksi nykyisten vakiintuneiden valtakunnallisten  ja pu-
rikohtaisten käytäntöjen mukaan pääosin rajoitettua menettelyä käyttäen. 
Laitteet ostetaan tiepiirin omiksi ja niiden huollosta ja kunnossapidosta vas-
taavat kilpailutetut urakoitsijat. Menettely on käytössä tiesääasemien, liiken-
teen automaattisten mittausasemien ja keli- ja liikennekameroiden osalta. 
Isoissa, usean toimijan yhteisjärjestelmissä, kuten esitetty Tampereen rei-
tinopastuspalvelu, hankinnan toteuttaminen ns. palvelusopimusmallilla saat-
taisi olla toimiva ratkaisu. Palvelusopimusmallissa palveluntuottajan tehtä-
vänä on täyttää tilaajan määrittelemät vaatimukset parhaaksi katsomallaan 
ratkaisulla. Palvelumallin hyötynä on, että tilaaja saa käyttöönsä tarvitse-
mansa muuttuvan ohjausjärjestelmän lopullisessa toteutuslaajuudessa omaa 
investointia pienemmällä vuosi-investoinnilla.  
8.8 	Arkkitehtuuri 
Arkkitehtuuri on väline, jolla kuvataan yksiselitteisesti, miten esimerkiksi lii-
kenteen hallintaa toteutetaan ja kehitetään. Se kuvaa liikenteen hallinnan to-
teutusta eri näkökulmista. Toiminnallinen arkkitehtuuri kuvaa miten liikenteen 
ohjaus, tiedotus ja tiedon jakelu sekä muu tienpidon tuki toteutetaan toimin-
toketjuna. Samalla on määritelty tärkeimmät näihin toimintoihin liittyvät kehi-
tystarpeet. Järjestelmäarkkitehtuuri kuvaa liikenteen  hallinnan toimintojen to-
teuttamisessa käytettävät tietojärjestelmäpalvelut  ja yhteydet. Hallinnollinen 
arkkitehtuuri listaa sopimukset  ja ohjeet, joita toiminnassa tarvitaan. Tieto- 
arkkitehtuuri kuvaa käsiteltävät tiedot ja käsitteet. 
Yksittäinen liikenteen telematiikkahanke saa yleisistä arkkitehtuurikuvauksis
-ta  valmiiksi mietittyjä rajauksia  ja kuvauksia. Toiminnallisesta arkkitehtuurista 
saadaan rajaus projektissa kehitettävälle toiminnolle sekä kuvaus siitä miten, 
tämä prosessi liittyy muuhun toimintaan. Lisäksi arkkitehtuurista saadaan 
vaatimuksia toiminnon toteuttamiselle ja ensimmäinen toiminnon karkea toi-
mintakuvaus, jota projektissa ryhdytään tarkentamaan. Järjestel mäarkkiteh-
tuurista saadaan kehitettävän järjestelmän tai järjestelmien rajaukset ja jär-
jestelmien välisten rajapintojen paikat. Arkkitehtuurin dokumentit prosessista 
 ja järjestelmistä  voidaan siis koploida eri hankkeiden käyttöön ja lähteä täy-
dentämään projektin vaatimalle suunnitteludokumenttien tarkkuustasolle. 
 Arkkitehtuurin hyödyntäminen tähtää toimivaan  ja dokumentoituun järjestel-
mäkokonaisuuteen, jossa eri osaratkaisut toimivat kokonaisuutena. Tiehal- 
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linnan laatima liikenteen hallinnan arkkitehtuuri ja sen soveltamisen ohjeistus 
 kuvaavat liikenteen  hallinnan projektien eri vaiheisiin liittyvät arkkitehtuurin
 käyttötilanteet.  Yksittäiset liikenteen hallinnan projektit saavat Tiehallinnon
 liikenteen  hallinnan arkkitehtuurista valmiita ratkaisuja  ja kuvauksia, joita
projektissa voidaan käyttää ja jotka toimivat lähtökohtana projektissa  kehitet-
tävän prosessin ja järjestelmän tarkemmalle suunnittelulle. Arkkitehtuurin 
dokumentit prosessista ja järjestelmistä voidaan siis kopiolda kunkin projek-
tin käyttöön ja lähteä täydentämään projektin vaatimalle suunnitteludoku-
menttien tarkkuustasolle. 
Tässä Hämeen tiepiirin liikenteen hallinnan toimenpideohjelmassa on esitet-
ty konkreettisia kärkihankkeita, joiden avulla liikenteen hallintaa tiepiirissä 
 kehitetään.  Osa kärkihankkeista ja niiden osaprojekteista koskee mm. toi-
minnan organisoimista sekä vastuita. Niiden toiminnat, niiden väliset yhtey-
det sekä organisointi voidaan yksiselitteisyyden  ja havainnollisuudenkin takia 
kuvata ja käsitellä toiminnallisen ja hallinnollisen arkkitehtuurin avulla. Tällai-
sia hankkeita ovat  
- 	Liikkumisen hallinnan toteutusmallin ja tehtävien suunnittelu ja toteu- 
tus 
- Seudullisen liikenteen hallinnan johtoryhmän perustaminen 
 - Seudullisen liikennekeskusyhteistyön  toteuttaminen  
Kärkihankkeista ja niiden osaprojekteista osa sisältää liikennetelemaattisten 
 järjestelmien  käyttöönottoa tai kehittämistä. Näiden hankkeiden edistämi-
sessä liikenteen hallinnan arkkitehtuuria on syytä noudattaa ja soveltaa koko 
laaj uudessaan, eli myös järjestelmäarkkitehtuurin ja tietoarkkitehtuurin avul-
la. Nämä hankkeet ovat 
- Pääteiden ongelmakohteiden telematiikka 
- Tampereen seudun liikennevalojärjestelmän kehittäminen 
- Tampereen seudun muuttuva reitinopastus (kehä I keskusta) 
- Landen sisääntuloväylien reitinopastus  ja Joutjärven ruuhkavaroitus 
- Landen liikennevalojärjestelmien kehittäminen 
- Maantieverkon liikenteen ja kelin seuranta 
Liikenteen hallinnan arkkitehtuuria on tärkeätä käyttää, kun em. telematiik-
kahankkeita 
- 	käsitellään osana laajempaa kehittämiskokonaisuutta, esim. liiken- 
teen hallinnan yleissuunnitelmaa, 
- 	käsitellään osana tiettyä tiehanketta, 
- tarkennetaan tehtäessä erillisen tietojärjestelmäprojektin esiselvitys 
 ja vaatimusmäärittely,  joiden tarkoituksena on esimerkiksi tarjous
-pyyntöprosessin  valmistelu ja siihen liittyvien asiakirjojen laatiminen. 
Liikenteen hallinnan arkkitehtuurin soveltamisessa voidaan erottaa käyttö 
esimerkiksi tiehankkeissa sekä käyttö erillisissä tietojärjestelmähankkeissa. 
 Ohjeet arkkitehtuurin käyttämisestä eri tapauksissa  on kuvattu dokumentiss  
"Liikenteen hallinnan arkkitehtuuri, Projektipäällikön ohjekirja" (Tiehallinnon 
 sisäinen julkaisu  7/2006). 
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9 YHTEENVETO JA OHJELMOINTI  
9.1 	Tavoitetila lyhyesti 
Liikenteen hallinnan toimenpiteiden kohdistaminen  runko- ja päätieverkon 
 liikenneturvallisuuden  ja sujuvuuden ongelmiin mandollistaa turvallisemman 
 ja  matka-ajaltaan ennustettavamman liikkumisen tiepiirin alueella. 
Hämeen tiepiirin liikenneturvallisuus kehittyy valtakunnallisten tavoitteiden 
mukaisesti ja vakavat onnettomuudet vähenevät liikenteen merkittävästä 
kasvusta huolimatta. Turvallisuustyössä tärkeitä menetelmiä ovat uuden 
 teknologian  hyödyntäminen, kuten ajantasaiseen tietoon perustuvat tieto- ja
ohjauspalvelut, älykkäät ajoneuvojärjestelmät sekä perinteiset infran kehit-
tämistoimenpiteet. Liikenneonnettomuuksien vähentäminen parantaa myös 
liikenteen sujuvuutta. Liikenteen  hallinnan toimenpiteitä on kohdistettu erityi-
sesti liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisille tiejaksoille, joille ei ole 
muita parannustoimenpiteitä tulossa tai joille tulevia toimenpiteitä liikenteen 
 hallinnan  ratkaisut täydentävät.  
9.2 Strategiset painotukset 
Strategiset painotukset tavoitetilaan pääsemiseksi ovat seuraavat: 
• Runkoverkolla otetaan käyttöön muuttuvia 
ohjausjärjestelmiä (nopeusrajoitukset, va-
roitus- ja tiedotustaulut) ja automaattival-
vontaa liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden 
osalta ongelmallisissa kohteissa. 
Muulla päätieverkolla otetaan käyttöön 
muuttuvia ohjausjärjestelmiä ja automaatti- 
valvontaa liikenneturvallisuuden kannalta 
ongelmallisissa kohteissa silloin, kun muut 
toimenpiteet eivät poista ongelmaa. 
Liikenteen ja kelin seurantaa kehitetään oh
-jausjärjestelmien,  häiriön hallinnan ja tiedo
tuspalveluiden tarpeisiin. Liikennekameroi
-den  määrää lisätään häiriönhallintaa varte  
häiriöherkkiin kohteisiin. Tiesääasemia ja 
 LAM-pisteitä toteutetaan tulevien järjestel-
mien ohjaukseen. Matka-ajan mittaus to-
teutetaan pääasiassa runkoverkolla osana 
valtakunnallista hankintaa. 
• Tampereen ja Landen kaupunkiseuduilla pa-
rannetaan edellytyksiä liikenteen ohjaukseen 
häiriötilanteissa 
• Liikenteen hallinnan viranomaistahojen (Tie- 
hallinto, poliisi, hätäkeskus, kunnat, RHK, 
joukkoliikenne) yhteistyötä Tampereen seu-
dulla tiivistetään perustamalla yhteinen johto-
ryhmä 
• Tiehallinnon ja Tampereen kaupungin liiken-
teen ohjaus keskitetään yhteiseen seudulli
-seen  liikenteenhallintakeskukseen 
• Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä kau-
punkiseuduilla tuetaan toteuttamalla etuus-
järjestelyjä, kehittämällä ja ottamalla käyt-
töön bussiliikenteen häiriötiedotuksen toimin-
tamalli sekä osallistumalla multimodaalien 
tietopalvelujen (esim. seudulliset portaalit) 
kehittämiseen. Liikkumisen ohjauksen kokei-
luhankkeilla pyritään joukkoliikenteen kulku-
tapaosuuden kasvattamiseen. 
Liikennetiedottamista kehitetään median, 
 palveluntuottajien  sekä viranomaisten kans-
sa tehtävän yhteistyön kautta. 
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9.3 	Liikenteen hallinta osana liikennejärjestelmän kehittämistä 
Liikenteen ja liikkumisen hallinta on olennainen osa liikennejärjestelmien ke-
hittämistä. Tässä työssä on pohdittu liikenteen hallinnan toimenpiteiden suh-
detta muuhun liikennejärjestelmän kehittämiseen, kuten infrastruktuurin  pa-
rannushankkeisiin. Työssä on pyritty hahmottamaan liikennejärjestelmän eri 
osien pitkän aikavälin kehittämispolku ja arvioitu, millä keinoilla ongelmat 
ratkaistaan tehokkaimmin. Työssä tarkastellut keinot jäsennettiin neliporras
-periaatteen mukaisesti joten  se on samalla neliporrasperiaatteen käytännön
sovellus. Liikenteen kasvaessa palvelutason säilyttämiseksi tarvitaan sa-
manaikaisesti kaikkien portaiden keinoja.  Liikennejärjestelmätyössä ei voida 
edetä pelkästään vaiheittain, liikenteen hallinnan ja operoinnin lisäksi tarvi-
taan myös isoja kertainvestointeja. 
Liikennejärjestelmän toimivuus- ja turvallisuustavoitteiden toteutumiseksi on 
 tärkeää, että tämän työn  kärkihankkeet toteutuvat suunnitellussa aikataulus-
sa. Siksi hankkeet tulee nostaa osaksi organisaatioiden tärkeimpiä ohjelmia, 
kuten liikennejärjestelmäsuunnitelmia ja TTS-ohjelmia. 
9.4 Kärkihankkeet 
Tavoitetilaan pääsemisen kannalta kriittiset  kehittämiskohteet on tunnistettu 
 ja  niihin liittyvät toimenpiteet ohjelmoitu  ns. Kärkihankkeiksi, jotka ovat seu-
raavat: 
KHI - Liikkumisen hallinnan suunnittelu ja käynnistäminen  
KH2 - Pääteiden ongelmakohteiden telematiikka 
KH3 - Tampereen kaupunkiseudun liikenteen hallinnan kehittämi-
nen 
KH3.1 - Seudullisen liikenteen hallinnan johtoryhmän perusta-
minen 
KH3.2 - Seudullisen liikenteenhallintakeskuksen perustaminen 
KH3.3 - Kehätien ja Tampereen keskustan muuttuva rei-
tinopastus ja ruuhkavaroitukset 
KH4 - Landen kaupunkiseudun liikenteen hallinnan kehittäminen 
KH4.1 - Landen kaupunkiseudun liikenteen seuranta- ja ohja-
usjärjestelmät 
KH4.2 - Landen kaupunkiseudun liikennevalojärjestelmien ke-
hittäminen 
9.5 Hanke RoadMap 
Seuraavassa kaaviossa (Kuva 25) on esitetty toimenpidesuunnitelman kär-
kihankkeet, niiden osahankkeita, täydentävät hankkeet sekä Hämeen  tiepii-
nfl suurimmat infrastruktuurin kehityshankkeet. Hankkeet on esitetty samalla 
 aikajanalla,  jolloin nähdään, millainen rooli liikenteen ja liikkumisen hallinnal
-la on  tiepiirin liikennejärjestelmän kehittämisessä. lnfrahankkeiden ajoitus on 
 luonnollisesti suuntaa-antava arvio.  
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2010 	2015 2020 2025 
0 
0 
0 
KHI Liikkumisen hallinnan suunnittelu ja käynnistäminen 
KH3.1 Liikenteen hallinnan seudullinen johtoryhmä (TRE) 
. 	KH3.2 Tampereen seudullinen liikenteenhallintakeskus 
THI Liikenteen ja kelin seurannan kehittäminen  
w 
TH2 8.6.2 Tiedonsiirto- ja näyttötekniukouden soveltaminen ja 
kehityksen seuranta 
KH2.1.1 Muuttuva ohjaus vt 12 Alasjärvi-Kangasala 
- KH2.1.2 Muuttuva ohjaus vt 9 itäinen kehä  
j KH2.1.3 Ruuhkavaroitus vt 4 Lusi, vt 12 Nokian moottoritie 
KH2.1.4 Muuttuva ohjaus vt 3 Ylöjärvi-Hämeenkyrö  
KH2.1.5 Muuttuva ohjaus vt 3 Tampere-Lempäälä  
0 
KH3.3 Tampereen reitinopastusjärjestelmä 
- 	 KH4.1 Landen seuranta- ja opastusjärjestelmät 
KH2.2 Automaattisen nopeudenvalvonnan kehittäminen  
KH4.2 ja 1H3 Liikennevalojärjestelmien  kehittäminen  
Vt 12 Alasjärvi-Kangasala 
Vt 9 Alasjärvi-Orivesi 
Vt 3 Ylöjärvi-Parkano  
Vt 12 Tampellan tunneli 
Vt 2 tiepiirin alueella  
Vt 12 parantaminen ja Landen eteläinen ohikulkutie  
KHx = Kärkihanke x THx = Täydentävä hanke x 
• . . •uI 
i.. •uI 
• U U U 
i..uu.u. 
UI' 
U U III 
• — .ii 
• . _.ii 
• U — •uI 
• U — •ii 
. _.ui 
I U U U U U •II 
U..... — ••••I III 
UI' 
-II' 
toinen aj rata 
toinen jorata ohi uskaistoja 
ohituskaistoja ohikulkutie uusi linjaus  
ohituskai — toja 
suunnittelu 	 •.0 toteutus + käyttö 
Kuva 25. Hämeen tie piirin liikenteen ja liikkumisen hal/innan roadmap 200 7-
20 15. 
Edellytykset —laatikossa esitetyt kehitystoimenpiteet  on otsikointinsa mukai-
sesti nähty olevan merkittävässä roolissa muiden liikenteen  hallinnan toi-
menpiteiden toteuttamiselle sekä tavoitetilan mukaisten turvallisuus-  ja suju-
vuusolosuhteiden saavuttamiseksi. Vastaavasti seuranta-  ja ohjausjärjestel
-mien  toteuttamisessa on huomioitu väylähankkeiden suunniteltu toteutumi-
nen ja siten toimenpiteiden vaikutukset väylän elinkaaren eri vaiheissa. 
Väyläkohtaiset, väylän elinkaaren eri vaiheisiin suunnitellut toimenpiteet  on 
 esitetty tarkemmin kappaleessa  8 (ks. kohta 8.3 Kärkihanke 2: Pääteiden 
ongelmakohteiden telematiikka). Kappaleessa 8.3 on lisäksi esitetty väylä-
kohtaisten toimenpiteiden sisäinen priorisointi. 
Esitettyjen toimintojen järjestys ja ajoitus perustuu pääosin toimenpiteiden 
arvioituun vaikuttavuuteen. Vaikuttavuutta  on käsitelty hankekohtaisesti kap-
paleessa 8. Tampereen kaupunkiseudun toimenpiteisiin on vaikuttanut nii-
den suunnittelu yhtäaikaisesti  Tampereen kaupungin vastaavan työn kans-
sa. 
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9.6 Kustannusarviot 
Toimenpideohjelmassa suunniteltujen toimenpiteiden arvioidut suunnittelu- 
ja toteutuskustannukset on esitetty kandessa osassa: 
• ensimmäisessä taulukossa (Taulukko 3) on kuvattu konkreettisten 
toimenpiteiden arvioituja kustannuksia 
• toisessa taulukossa (Taulukko 4) on kuvattu jatkosuunnittelu- ja 
 selvityshankkeiden  kustannuksia. 
Huomioitavaa on, että jälkimmäisen taulukon hankkeista syntyy toteutuskus-
tannuksia jatkosuunnittelun tuloksena ja ensimmäisen taulukon kustannuk-
set tarkentuvat ko. toimenpiteen suunnitteluvaiheessa. 
Taulukko 3. Hämeen tiepiirin liikenteen hal/innan toimenpiteiden kustannus
-aiviot 
Toimenpide/hanke  Kustannusarvio Huomioita  
(euroa)  
Muuttuvat ohjausjärjestelmät (ks. Kärkihanke 2) 2 520 000  Käyttö- 	ja 	ylläpitokustannukset  
noin 7 	% 	investoinnista 	(ei sis. 
kustannusarvioon) 
Automaattinen nopeudenvalvonta (ks. Kärkihanke 2) 670 000 Käyttö- 	ja 	ylläpitokustannukset  
noin 7 	% 	investoinnista (ei sis. 
kustannusarvioon)  
Tampereen seuduUisen 	liikenteen 	hallinnan johto- 0 Perustamisvaiheeseen liittyy jon- 
ryhmän perustaminen (ks. Kärkihanke 3) kin verran virkamiestyötä yhtey- 
denottojen ja haastattelujen sekä 
seminaarin järjestäm isen kautta. 
Landen seudun liikenteen seuranta- ja ohjausjärjes-  Kustannusarvio 	tarkentuu 	jatko- 
telmät (ks. Kärkihanke 4); suunnitteluvaiheessa. 	Järjestel - 
m im 	liittyy olennaisesti seuraava  
- seurantajärjestelmän kehittäminen 30 000-40 000 kohta 	liikennevalojärjestelmän 
.. 	 . kehittämisestä. - Joutjarven ruuhkavaroitusjarjestelman suunnittelu  80 000-100 000  
ja toteutus __________________ _______________________________ 
Landen seudun liikennevalojärjestelmien kehittämi-  100 000 Vaatinee 	edelliseen 	liittyen 	tar- 
nen (ks. Kärkihanke 4) kentavan jatkosuunnitteluvaiheen 
liikennevalojen kehityksen osalta 
(kust.arvio n. 10 000 - 15 000 eu - 
roa). 
Liikennevalojärjestelmän ylläpitotoimenpiteet  n. 100 000 euroa vuodessa 
YHTEENSÄ (investointi):  n. 3 400 000 euroa 
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Taulukko 4. Hämeen tie piirin liikenteen hal/innan jatkosuunnittelu- ja selvi-
tyshankkeiden kustannusa,viot 
Toimenpide/hanke Kustannusar-  Huomioita 
vio (euroa)  
Liikkumisen hallinnan selvitys (ks. Kärkihanke 1) 30 000 -40 000  Selvitystyön 	tuloksena 	syntyy 
toimenpiteitä, joiden kustannuk- 
sia ei tässä vaiheessa ole voitu 
arvioida 
Seudullisen liikenteenhallintakeskuksen perustami- 40 000 - 50 000 Tehtävät ja siten kustannukset 
nen Tampereelle (ks. Kärkihanke 3) tarkentuvat 	perustamisvaiheen  
aikana. 	Kustannuksien 	jaosta 
sovitaan Tampereen kaupungin 
kanssa tehtävässä yhteistyöso- 
pimuksessa. Tampere on alus- 
tavasti 	suunniteltu 	vastaavan 
pitkälti kasvavista henkilöresurs- 
sitarpeista. 
Kehätien ja keskustan 	muuttuva 	reitinopastus ja 25 000 - 45 000 Seudun reitinopastuksen osalta 
ruuhkavaroitukset / TRE, jatkosuunnittelu (ks. Kär- kustannusarvio ja kustannusten 
kihanke 3) jakautuminen 	eri 	toimijoille 	tar- 
ken netaan 	jatkosuunnittelun  
myötä. 
YHTEENSÄ: 95 000 - 135 000 euroa 
9.7 	Kustannusarvion ja nykyisen liikenteen hallinnan rahoituk- 
sen suhde 
Hämeen tiepiirin liikenteen hallinnan vuosittainen rahoitus on noin 1,8 mil-
joonaa euroa (vuosi 2006). Rahoitus oli aiemmin merkittävästi alhaisempi, 
mikä rajoitti tarpeiden mukaisten ylläpito-  ja uusinvestointien toteuttamisen. 
Rahoitustason kasvu noin 500 000 eurolla on mandollistanut välttämättömi-
en ylläpitoinvestointien tekemisen sekä tarkoituksenmukaisen uusinvestointi-
tason. 
Edellä esitettyjen, tässä vaiheessa arvioituna tiedossa olevien kustannusten 
arvioidaan synnyttävän vähintään noin  390 000 euron vuosittaiset investoin-
titarpeet. Näistä merkittävin osa (n. 280 000 euroa) muodostuu pääteiden te
-lematiikka —kärkihankkeen  investoinneista. Luvuissa ei ole huomioitu esitet-
tyjen selvitys- ja suunnittelutöiden tulosten toteuttamisesta syntyviä kustan-
nuksia. Vuosittaisten käyttökustannusten arvioidaan kasvavan esitettyjen in-
vestointien myötä noin 30 000 euroa vuodessa. Lisäksi tiepiirin alueen lii-
kennevalojärjestel män ylläpitoinvestointien arvioidaan vaativan vuosittain 
noin 100 000 euron rahoituksen nykyisen palvelutason ylläpitämiseksi. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että nykyinen rahoitustaso  on melko riittävä 
suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseksi. Huomioitava  on kuitenkin, että 
työssä jatkosuunnitteluun esitettyjen toimenpiteiden vieminen toteutukseen 
vaatinee jonkin verran lisärahoitusta. 
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9.8 Välittömät toimenpiteet  (2007-2008) 
Työn suositukset välittömiksi toimenpiteiksi liikenteen hallinnan toimenpide- 
ohjelman mukaisen toiminnan  aktivoimiseksi ovat: 
Käynnistää selvitystyö liikkumisen hallinnan konkreettisten toi-
menpiteiden toteuttamiseksi osana Älykäs liikenne - 
kehitysohjelmaa tai kaupunkiseudullisena yhteishankkeena.  
Edistää toimenpideohjelmassa esitettyjen ohjausjärjestelmien ja 
 automaattisten  nopeudenvalvontajaksojen toteutusta 
- Käynnistää neuvottelut liikenteen  hallinnan johtoryhmän perus-
tamiseksi Tampereen kaupunkiseudulle 
> Tehdä päätös Tiehallinnon ja Tampereen kaupungin yhteisen 
 kaupunkiseudullisen liikenteenhallintakeskuksen  toteuttamiseksi.
Laatia yhteistyösopimus toimijoiden välille. 
Käynnistää Tampereen kaupunkiseudun reitinopastusjärjestel-
män tarkentava jatkosuunnittelu  
Käynnistää Landen seudun liikenteen seurantajärjestelmän kehit-
tämissuunnittelu yhdessä Landen kaupungin kanssa 
Laatia kehittämistarveselvitys yhdessä Landen kaupungin kanssa 
 liikennevalojärjestelmän  kehittämiseksi  
9.9 Toimenpideohjelman seuranta ja ajantasaisuus 
Toimenpideohjelma on laadittu tavoitevuoteen 2015. Toimenpideohjelmaa 
on syytä päivittää säännöllisesti. Etenkin suunniteltujen tieverkon suurien  pa-
rannushankkeiden siirtyessä tai peruuntuessa tulee toimenpideohjelmaa tar-
kastella uudelleen.  
Toimenpideohjelman seurannan tavoitteeksi esitetään seuraavaa: 
Jatkuva seuranta ja päivitys - kaupunkiseuduilla Liikenteen hal-
linnan johtoryhmän toimesta  
Toimenpideohjelman säännöllinen päivitys 2-3 vuoden välein - 
Tiehallinnon Hämeen tiepiirin toimesta  
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Landen kaupunkiseudun liikennemäärät nykytilanteessa liikennema/lin pe-
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